

Mats Ekstrand
Telefon: 044-309 33 58
E-mail: mats.ekstrand@skane.se

INFORMATION

Datum 2020-12-04

1 (4)

Återrapportering 4 – Genomförande av SDV Dnr 1801522

Utrullningen av SDV, Skånes digitala vårdssystem påbörjas i oktober 2021. Vårdens medarbetare tar då emot ett nytt verktyg som i många avseenden innebär helt nya arbetssätt. Sedan hösten 2018 har arbetet pågått med att bygga upp projektet och anpassa det upphandlade systemet, så att det fungerar för våra behov. På Medicon Village i Lund (eller digitalt under covid-19) arbetar just nu runt 300 personer, varav majoriteten har klinisk bakgrund, med att tillsammans med verksamheterna gå igenom alla arbetssätt och ta fram nya där det behövs, så att det system som köpts in kan användas optimalt av hela hälso- och sjukvården i Skåne.

Milstolpe uppnådd och utrullning i fokus

I slutet av augusti 2020 nådde arbetet med SDV en viktig milstolpe, då 90 procent av anpassningarna av systemet till svenska och skånska förhållanden är designade och byggda. De tio procent som inte är klara är sådant som man redan tidigare visste skulle dröja längre; de delar som är beroende av leverantören Cerners utvecklingsprojekt eller av integrationer som inte är på plats samt uppdateringar som ska göras nära införandet.

Projektet har utmaningar i form av den pågående pandemin som försvårar praktiska tester, med den nyligen införda 8-manna regeln och med nya juridiska frågeställningar som uppkommer i och med att Region Skåne är först ut i landet med denna typ av vårdssystem.

SDV-projektet har påbörjat tester av de olika delarna i systemet, för att se att allt fungerar som det är tänkt och till förberedelsearbete inför utrullningen.

I arbetet med utrullning och transformation har ett stort arbete påbörjats med att identifiera de förändringar som initieras av systemet. Projektet har arbetat fram en metod för att dokumentera förändringarna och en process för att beskriva dessa. Förändringarna kallas verksamhetsgap, där gapet består i den förflyttning Region Skåne behöver genomföra i verksamheterna för att kunna ta systemet i drift.

SDV-projektets tidplan och covid-19

Covid-19-situationen påverkar SDV-projektet på en rad sätt. Vi fortsätter med anpassningar för att undvika fysiska möten och underlätta för distansarbete.

Alla större samlingar livesänds eller filmas i förväg. Praktiska tester får anpassas och byggas om för att begränsa antalet närvarande. Det finns ett ökat behov av personell stöttning från den ordinarie vården som projektmedlemmar och ledning är medvetna om.

Projektet följer utvecklingen noga och har en pågående dialog med styrgruppen kring utmaningarna.

Siktet är alltså inställt på att klara den tidplan vi har för att rulla ut SDV med början i oktober 2021. Projektet arbetar dock sedan länge under extrem tidspress och har ingen ytterligare buffert. Även de minsta störningar av framdriften kommer att leda till behov av omplanering av utrullning eller kan till och med orsaka förändring av tidplanen.

Datamigrering

Ytterligare ett viktigt steg i projektet passeras, när funktionaliteten kring datamigrering testas i skarpt läge.

För att säkerställa att data från nuvarande journalsystem kommer in i SDV på rätt sätt och är korrekta inför kommande driftsättning hösten 2021, testas överföring av befintlig data till det nya systemet.

Region Skåne samverkar med leverantören Cerner Sverige AB för att denna fas hanteras på bästa sätt. Ett så kallat PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) mellan Region Skåne och Cerner reglerar hur behandling och lagring av information och data sker.

All känslig data lagras och behandlas i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning, vilket också regleras i avtalen mellan Region Skåne och företaget.

Denna princip är viktig för kommande beslut kring hantering av patientdata och känslig information. Integritetsfrågorna och följsamhet mot lagstiftning är fortsatt i stark fokus.

Det har väckts frågor kring eventuella konflikter mellan svensk och amerikansk lagstiftning, utifrån Cerner Sverige AB:s förhållande med sitt moderbolag i USA.

Region Skåne har bett leverantören ta fram en fristående extern juridisk granskning av datahantering och juridiska frågeställningar. Den rapporten beräknas vara klar innan årsskiftet.

Möten med politiken

Möten och dialoger med den politiska referensgruppen är mycket givande för såväl SDV som för referensgruppen som ges möjlighet till fördjupad inblick i projektet.

I början av november hölls ett informationsmöte för ordförande och andre vice ordförande i respektive sjukhusstyrelse, på initiativ av regionrådet Annette Linander (C). Det digitala mötet gav upphov till många intressanta diskussioner.

De privata vårdgivarna

Under augusti har tre nya medarbetare rekryterats till arbetet med privata vårdgivare. Av dessa är en kliniker från privata vårdgivare, medan två har bakgrund inom teknik och projektledning. Dessa tillskott kommer att vara framgångsfaktorer för projektets fortsatta arbete.

Delprojektet har arbetat med att ta fram olika strategier och planer kring hur utrullningen ska organiseras och genomföras för privata vårdgivare, samt kartläggning av tekniska förutsättningar för de privata.

Framtida styrning och organisation

Förslaget för klinisk styrning och förvaltning av SDV lyftes för beslut på koncernledningens möte i augusti och antogs av regiondirektören. Den tekniska delen byggs just nu upp som en del av förvaltning Digitalisering IT och MT. Den kliniska förvaltningen leds av Framtidskontoret, som rapporterar till regiondirektören.

Övriga aktiviteter

Den 5:e november sändes det första SDV Live, som är en serie webbsändningar med fokus på demonstrationer och de förändringar i den skånska hälso- och sjukvårdens arbetssätt som blir följden av att SDV, Skånes digitala vårdsystem införs.

Alla chefer i Region Skåne och hos berörda privata vårdgivare kunde följa sändningen live, och tillsammans med stödjande kommunikationspaket kan denna och kommande inspelningar användas som underlag vid diskussioner och kunskapsdelning på arbetsplatserna.

Rapporter

En projektuppföljning, som bygger på ett stort antal djupintervjuer, publicerades i september. Uppföljningen visar på en positiva syn på SDV som framtidsplattform. Den innehåller fem rekommenderade fokusområden;

- Intensifiera arbetet med nyttorealiseringsen på regional nivå
- Öka fokus på effekt & verksamhetsförändring i styrgruppen
- Optimera leveransfasen

- Intensifiera fokus på utrullning, införande
- Verksamhetsförändring och öka fokus på kommunernas roll

SDVs pionjärbete med att engagera patientrepresentanter, som rönt stor positiv uppmärksamhet, har också utvärderats i "Delrapport patientmedverkan -en partner i SDV". Arbetet och rapporten presenterades på den nationella konferensen "IT i Vården-dagen" den 1 december.

Andra parter

Samarbetet med VGR fortlöper med dialoger inom ett antal olika områden, varav ett är Region Skånes beslut avseende regional styrning och förvaltning av SDV.