

12/18/2020	Projektnamn	Total projekt-kostnad kkr	Före 2021 kkr	Budget 2020 kkr	Budget 2021 kkr	Plan 2022 kkr	Plan 2023 kkr	Plan 2024 kkr	Plan 2025 kkr	Proj.beskr datum	Förv	Igångs. Tillst FSN	Prioriterat Div.ledn	Kommentar
PÅGÅENDE, BESLUTADE PROJEKT														
Helsingborg	Brandskydd och utrymning by 02, plan 07 och plan 08	5,200	3,900	2,000	1,300					6/30/2016	FH	2016/12/15	11/7/2016	Ändrat FSN 2017-08-29
Helsingborg	Byte av avloppsstammar by 02	14,300	14,300	7,150						3/28/2018	FH	2019/02/11	11/19/2018	NSH.
Helsingborg	Byte reservkraft Pålsjö	3,050	3,050	900						4/3/2018	FH	2019/02/11	11/19/2018	FH utreder och återkommer
Helsingborg	Helsingborg, ny högspänningsstation Helsingborgs lasarett	44,700	42,100	7000	2600					4/9/2014	FH	2016/12/15	11/7/2016	Budgeten baserar sig på ny Proj.beskr dat 2014-11-18. Rev budget 2017-11-30!!
Helsingborg	Helsingborg, ny nödkylning till sjukhusområdet i Helsingborg	7,300	7,300	3600						10/22/2015	FH	2016/12/15	11/7/2016	Ändrat FSN 2017-08-29
Helsingborg	Nödöppningsknappar för läkemedelsrum	450	450	450						1/28/2020	FH	5/14/2020	4/20/2020	
Helsingborg	Utbyte allmän el, belysning, kraft plan 07 och 08	6,200	6,200	4,000						3/28/2018	FH	2019/02/11	11/19/2018	
Hässleholm	By 02, 03, 05, 08 - utbyte tak	5,600	5,600	2,800						2/15/2018	IL	2019/02/11	11/19/2018	
Hässleholm	By 15, utbyte tak	800	800	800						5/31/2017	IL	2020/02/07	12/9/2019	
Hässleholm	By 16, utbyte tak	1,100	1,100	1,100						5/31/2017	IL	2020/02/07	12/9/2019	
Hässleholm	By 31-33, utbyte tak	4,500	4,500	2,000						5/31/2017	IL	2019/02/11	11/19/2018	
Hässleholm	Byggnad 10, utbyte av ventilationssystem (FÄI o ram för brandinv.)	6,200	4,200	3,200	2,000					10/15/2018	IL	2019/02/11	11/19/2018	
Hässleholm	Byggnad 23, utbyte tak	500	500	500						2/15/2018	IL	2020/02/07	12/9/2019	
Hässleholm	Byggnad 28, utbyte tak	600	600	600						2/15/2018	IL	2020/02/07	12/9/2019	
Hässleholm	Byggnad 39, utbyte tak	1,900	1,900	1,900						2/15/2018	IL	2020/02/07	12/9/2019	
Hässleholm	Byte av ventilationsaggregat by 31-33	5,300	5,300	3300						3/16/2015	IL	2015/12/17	10/7/2015	
Kristianstad	Tandvårdshuset, anpassning av tomma lokaler, Habilitering	25,000	10,000	10000	15000						MP	5/14/2020	4/20/2020	
Kristianstad	Tandvårdshuset, anpassning för uthyrning till intern verksamhet	13,000	13,000	5,000								2019/02/11	11/19/2018	Enligt diskussion i byggrådet.
Kristianstad	Uppgradering av ventilation OP-lokaler CSK	200	200	0						2/15/2018	MP	2019/02/11	11/19/2018	OP-projektet regionalt!
Landskrona	Ansökan om fastighetsägarinvestering medicinsk gasanläggning	3,100	300	300	2,000	800				8/16/2019	TDT	2020/02/07	12/9/2019	
Landskrona	Brandgasventilation, kulvert	2,000	2,000	2,000						10/16/2019	TDT	2020/02/07	12/9/2019	
Landskrona	Fönsterbyte by 21	3,500	200	200	3,300					3/21/2019	TDT	2020/02/07	12/9/2019	
Landskrona	Huvudfördelningscentraler (el) utbytesplan	9,500	9,500	1,900						3/26/2015	TL	2015/12/17	10/7/2015	
Landskrona	HWC, huvudentré by 02	200	200	200						10/16/2019	TDT	2020/02/07	12/9/2019	
Landskrona	Omfogning fasad och fönsterbyte by 03, tilläggsäskande för etapp 2	2,500	2,500	2,500						1/8/2019	TDT	2020/02/07	12/9/2019	
Lund	Byte av fönster by 27, 18, 70 och 71	7,700	2,600	2,600	1,100	4,000				10/23/2019	XR	2020/02/07	12/9/2019	
Lund	Byte av vindskyddsskiva by 81011307, strålbehandlingsenheten	16,000	8,000	8,000	8,000					11/6/2019	XR	2020/02/07	12/9/2019	
Lund	FÄI komponent, glasentré Blocket	6,000	2,000		4,000					5/3/2016	PR	2019/02/11	11/19/2018	Karuselldörrar (2019:2 Mkr) inte komponent.Avvaktar beslut om ny entré
Lund	Gatubelysning SUS i Lund	4,000	2,000	1,000	1,000	1,000				6/26/2017	PR	2019/02/11	11/19/2018	
Lund	Luftkylt vätskekylaggregat by 18:3	4,000	4,000	4,000						11/6/2019	XR	2020/02/07	12/9/2019	
Lund	Låssystem SUS	15,300	12,300	3,000	3,000					1/25/2016	PR	2016/04/21	3/9/2016	
Lund	Säkerhetshöjande åtgärder SUS Lund 2020-2022	2,400	800	800	800	800				2/10/2018	XR	2020/02/07	12/9/2019	
Lund	Utbyte av FilConAir system mot aktiva brandspjäll & ventilationsdon by 82	17,800	7,300	0	10,500					1/25/2016	PR	2016/04/21	3/9/2016	Ändrat FSN 2017-08-29 och SN 2018-08-30
Lund	Utbyte av ventilation by 71	7,000	7,000	2,500						7/5/2019	XR	2019/08/29	2019/07/06	
Lund	Översvämningsåtgärder	4,000	4,000	2,000						3/28/2018	PR	2019/02/11	11/19/2018	
Malmö	Brand- och släckcentraler tii reservkraftverk i by 6, 55, 72 och 75	1,900	950	950	950					7/4/2019	GF	2020/02/07	12/9/2019	
Malmö	Brandlarm transportkulvertar SUS-M	10,000	10,000	4,000						10/26/2016	GF	2017/11/30	10/24/2017	
Malmö	By 20, utbyte brandlarm	500	500	500						2/13/2020	GF	5/14/2020	4/20/2020	
Malmö	CRC, utredning av byggnadernas tillstånd	2,000	2,000	2,000						??		2020/02/07	12/9/2019	Projektering av fasad och fönster
Malmö	Malmö sjukhusområde, luftbehandling by 33	6,500	3,500	3,500	3,000					10/20/2017	GF	2020/02/07	12/9/2019	
Malmö	Renovering hissar by 33 SUS-M	8,500	8,500	4,250						3/28/2018	GF	2019/02/11	11/19/2018	
Malmö	Utbyte av belysning by 43 avd 83	1,500	1,500	1,500						12/9/2019	JN	5/14/2020	4/20/2020	
Malmö	Utbyte av papptak by 46 SUS-M	5,000	5,000	5,000						4/7/2020	GF	5/14/2020	4/20/2020	
Malmö	Utbyte av styrsystem för reservkraft SUS-M	3,500	3,500	1,500						3/28/2018	GF	2018/08/30	6/4/2018	
Malmö	Utbyte av UPS-anläggningar inom SUS-M	4,992	4,992	400						10/17/2016	GF	2016/12/15	11/7/2016	
Malmö	Utbyte rörpost	1,900	1,900	1,900						10/17/2019	GF	2020/02/07	12/9/2019	
Malmö	Ventilatio0nsombyggnad by 08, tilläggsäsk	480	480	480						2/17/2020	GF	5/14/2020	4/20/2020	
Malmö	Viktoriagården brand- och utrymningslarm	350	350	350						1/25/2019	GF	2020/02/07	12/9/2019	
Malmö/Lund	Säkerhetshöjande åtgärder i gemensamma utrymmen SUS	6,200	6,200	2,200						11/12/2018	PR	2019/02/11	11/19/2018	
Skåne	Planerad renovering av hissar	5,000	5,000	5,000						??	JH	2020/02/07	12/9/2019	
Trelleborg	Byte av kylaggregat by 04	600	600	600						1/26/2016	TL	2016/04/21	3/9/2016	
Ystad	Lasarettet, by 13, byte ventilationsaggregat	4,000	4,000	2,000						5/31/2017	TDT	2019/02/11	11/19/2018	Osäker kalkyl
Ystad	Utbyte reservkraftanläggning	33,100	33,100	8600						3/16/2015	AS	2016/12/15	11/7/2016	Ändrad SN 2018-08-30
	DELSUMMA	346,922	281,772	132,030	58,550	6,600	0	0	0					

PÅGÅENDE BESLUTADE PROJEKT MED ÄNDRAD TIDPLAN ELLER KOSTNAD														
Helsingborg	Ombyggnation Tandvård, S. Stenbocksgatan	23,300	23,300	9,300						12/20/2017	FH	2018/08/30	6/4/2018	Utökning med 7800 kkr.
Helsingborg	Transformatorstation i befintlig lokal	13,800	5,000	5,000	8,800	0				10/14/2019	FH	2020/02/07	12/9/2019	Utökning 3800 kkr
Helsingborg	Tvättning samt lagning av fasad (by 02, södra flygeln)	2,000	0			2,000				1/5/2016	FH	2016/04/21	3/9/2016	Senarelagt 2 år
Helsingborg	Tvättning samt lagning av fasad (by 02, västra flygeln)	2,000	0					2000		1/5/2016	FH	2016/04/21	3/9/2016	Senarelagt 2 år
Hässleholm	Byggnad 07, utbyte ventilationsaggregat	1,000	0		1,000					3/21/2018	IL	2019/02/11	11/19/2018	Senarelagd pga covid.
Hässleholm	Byggnad 10, utbyte tak lågdel	1,000	0		1,000					2/15/2018	IL	2020/02/07	12/9/2019	Senarelagt 1 år
Hässleholm	Byggnad 16, anpassning av tom lokal inför uthyrning	5,400	5,400	2,000						2/15/2018	IL	2018/08/30	6/4/2018	Utökning med 2000 kkr 2020
Hässleholm	Hässleholm, sprinkler	5,500	0		500	1000	4000			8/22/2014	IL	2015/09/17	9/12/2014	Ändrat FSN 2017-08-29. Genomförs i samband med FORTH
Hässleholm	Utbyte av centralkyla	3,500	0		500	3000				5/14/2019	IL	2019/08/29	2019/05/28	Genomförs i samband med FORTH
Kristianstad	CSK, byggnad 20 byte tak Blekedamm	4,000	2,000			2000				7/5/2016	MP	2019/08/29	2019/05/28	Osäkert projekt. Beror på köksprojektet.
Landskrona	Hiss 23A, by 23	600	50	50	550					4/4/2017	TL	2020/02/07	12/9/2019	Försenat.
Landskrona	Hiss 23B, by 23	600	30	30	570					4/4/2017	TL	2020/02/07	12/9/2019	Försenat.
Landskrona	Hiss 3A, by 03	800	30	30	770					4/4/2017	TL	2020/02/07	12/9/2019	Försenat.
Landskrona	Tak by 03	3,500	0		3,500					4/4/2017	TDT	2020/02/07	12/9/2019	Försenat.
Lund	Elcentraler till OP på KK	6,000	200	200	2,800	2,000	1,000			11/28/2019	XR	2020/02/07	12/9/2019	Senarelagt
Lund	Fastighetsägarinvestering, ny kulvert värme o vatten, Annetorp	4,200	700	500	3500					3/29/2018	PR	2019/08/29	2019/05/28	Senarelagt. Flyttat 3500 kkr från 2020 till 2021
Lund	FÅI Komponent, omläggning av papptak SUS Lund by 40, 10, 11, 27	6,500	4,000	2,000	1,500	1,000				12/16/2016	XR	2019/02/11	11/19/2018	Minskad kostnad tot 1500 kkr
Lund	Lund, by 40 plan 16, utbyte UPS-centraler OP, komponent	8,000	5,000	3,000	2,000	1,000				12/19/2016	PR	2019/02/11	11/19/2018	Sammanfogat 2 projekt/äskningar
Lund	Lund, ventilation by 32, reumatologisk klinik	22,000	22,000	5700						10/20/2014	PR	2015/12/17	10/7/2015	Ändrat FSN 2017-08-29. Utökning med 2000 kkr.
Lund	Lågspänningsstallverk 22.09-K1, komponent	5,000	4,000		1,000					3/31/2016	PR	2019/02/11	11/19/2018	Budget ökad till 5000 kkr enl proj,äskande.
Lund	Lågspänningsstallverk by10.09-K1, komponentet	2,500	0		2,500					10/21/2016	XR	2020/02/07	12/9/2019	Flyttad från 2020 till 2021.
Lund	Omläggning/renovering av tegeltak SUS Lund	17,000	6,000	1,000	4,000	4,000	3000			12/16/2016	PR	2017/08/29	6/20/2017	Omdisponerat, minskad kostnad 2020 3 Mkr, ökad kostnad 2023 3 Mkr.
Lund	Skyltning av Annetorp, Lunds sjukhusområde	3,200	0		3,200					8/7/2017	XR	2020/02/07	12/9/2019	Flyttad från 2020 till 2021.
Lund	Transformatorstation 37, komponent	9,600	600	600	9,000					3/31/2016	XR	2020/02/07	12/9/2019	2400 kkr flyttade från 2020 till 2021.Utökning med 3600 kkr totalt.
Lund	Uppgradering av stallverk i byggnad 36 och 83	3,000	2,250	750	750					6/28/2016	PR	2019/08/29	2019/07/04	Minskad omfattning med 5000 kkr. Medel från reservkraftproj.
Lund	Utbyte av Menerga by 18 Annetorp	2,000	200	200	1,800					3/31/2016	XR	2020/02/07	12/9/2019	Omdisponerat 1800 kkr från 2020 till 2021.
Lund	Utbyte av Menerga by 32 Reumaten	2,000	200	200	1,800					3/31/2016	XR	2020/02/07	12/9/2019	Omdisponerat 1800 kkr från 2020 till 2021.
Malmö	Brandgasspjäll Långa Raden	5,000	1,500	500	3,500					5/31/2017	GF	2019/02/11	11/19/2018	
Malmö	By 63 utbyte hissar	2,500	500	500	2,000					11/5/2019	GF	2020/02/07	12/9/2019	
Malmö	Ny rökgasventilation teknik/transportkulvert sjukhusområdet SUS-M	11,600	2,500	500	0	3,500	4,000	1,600		5/31/2017	GF	2019/02/11	11/19/2018	From 2021 senarelagt 1 år.
Skåne	Statusbedömningar på sjukhusområden	7,000	1,000	1,000	6,000					1/17/2020	OL	5/14/2020	4/20/2020	Minskad kostnad enligt antaget anbud
Trelleborg	Dränering by 04Å	3,000	3,000	3,000						10/25/2019	TDT	2020/02/07	12/9/2019	Senarelagt
Trelleborg	Hiss 02:01 & 02:05, komponent	1,800	50	50	1,750					10/27/2017	PR	2020/02/07	12/9/2019	Senarelagt pga covid
Trelleborg	Hiss 04:01, 05:01 & 11:01, komponent	2,000	50	50	1,950					10/27/2017	PR	2020/02/07	12/9/2019	Senarelagt pga covid
Trelleborg	Trelleborg, omskyltning Trelleborgs sjukhusområde	3,000	3,000	300						11/14/2014	TDT	2015/12/17	10/7/2015	Utökning 300 kkr
Ystad	By 02, utbyte ventilationssystem för OP-verksamhet och avdelningar	10,000	10,000	0						3/21/2018	TDT	2019/02/11	11/19/2018	Minskad omfattning, tas ur ramen för OP-vent.
Ystad	By 14, modernisering av hiss	2,100	2,100	2,100						3/21/2018	TDT	2020/02/07	12/9/2019	Utökning med 1100 kkr
Ystad	By 17, byte fönster	9,900	9,900	8,400						5/31/2017	TDT	2019/02/11	11/19/2018	Utökning med 900 kkr.
	DELSUMMA	215,900	114,560	46,960	66,240	19,500	12,000	3,600	0					

PLANERADE NYA PROJEKT														
Helsingborg	CCTV by 19	400			400					6/18/2020	FH		12/14/2020	
Helsingborg	Komplettering av passagekontroll i by 02	2,500			1,200	1,300				3/28/2018	FH		12/14/2020	
Hässleholm	Ventilation och kyla , by 93083800	9,100			900	5,500	2,700			6/25/2020	IL		12/14/2020	
Kristianstad	CSK, nödbelysning trapphus och teknikvåningar	1200			1200					10/24/2019	MP		12/14/2020	
Kristianstad	Installation av tankställe för bränsle till reservkraft, Kristianstad	300			300					2020-			12/14/2020	
Landskrona	Fönster- och dörrbyte, by 11	965			965					6/11/2020	IL		12/14/2020	
Landskrona	Fönsterbyte by 06	3,025			3,025					5/14/2020	IL		12/14/2020	
Landskrona	Takbyte by 03	1,500			1,500					6/10/2020	IL		12/14/2020	
Landskrona	Utbyte av huvudfördelningscentraler Landskrona, etapp 2 pnr 401971	9,500			1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	9/14/2018	TDT		12/14/2020	
Landskrona	Utökning av larmdon.....	1,100			1,100					12/6/2019	TDT		12/14/2020	
Landskrona	Ombyggnad av ventilationssystem by 02 och by 03	2,700			250	2,450				12/2/2019	TDT		12/14/2020	
Landskrona	By 24 avhärdningsanläggning	800			800					12/10/2020	IL		12/14/2020	
Lund	Belysning by 40, D-blocket	2,100			2,100					6/30/2020	XR		12/14/2020	900 kkr beviljade som energieffektivisering.
Lund	Fönster- samt dörrbyte by 13	1,400			1,400					6/18/2020	XR		12/14/2020	
Lund	Installation av sprinkler, by 40, plan 12D3	600			600					?	XR?		12/14/2020	
Lund	Luftkylt vätskekylaggregat by 18:3	6,000			6,000					11/6/2019	XR		12/14/2020	2020: projektering + indragning av kylledning, 2021 etapp2, 6 Mkr, totalt 10 Mkr
Lund	Lågspänningsställverk 13.07-K21	2,000			500	1,500				10/12/2018	XR		12/14/2020	
Lund	Större kallelsesignalanläggning inom Region Skåne, SUS-L, akutmott.				9,000					10/14/2020	XR		12/14/2020	Utöver riktad ram.
Malmö	Installation av tankställe för bränsle till reservkraft, Malmö				300					6/29/2020	GF		12/14/2020	
Malmö	Utbyte hissar by 46	5,000			5,000					9/25/2019	GF		12/14/2020	Akut
Skåne	Regionfastigheter, 12-årsplan för utbyte av hissar	316,000			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	2/5/2020	JH		12/14/2020	
Skåne	Ansökan om fastighetsägarinvestering lustgasdestruktion	14,500			7,500	7,000				10/29/2020	RJ		12/14/2020	
Skåne	Ram för utökade myndighetskrav mm	20,000			20,000						TJ		12/14/2020	
Skåne	Utredning underhållsbehov äldre byggnader Skåne	500			500					??	TJ		12/14/2020	Stammar , markförlagda ledningar etc. Åsk kommer från AKR.
Trelleborg	By 04Å, plan 12, iordningställande av tomma lokaler	1,500			1,500					6/15/2020	TDT		12/14/2020	
Trelleborg	Byte av ventilation by 05	750			750					6/25/2020	TDT		12/14/2020	Ej godkänd OVK
Trelleborg	Fönsterbyte by 10	690			690					6/22/2020	TDT		12/14/2020	
Trelleborg	Större varmvattenberedare, by 12	100			100					6/23/2020	TDT		12/14/2020	
Trelleborg	Utbyte av huvud- och fördelningscentraler	7,500			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	11/1/2019	TDT		12/14/2020	
Ystad	Aggregatbyte by 21 (ventilation)	800			800					6/29/2020	TDT		12/14/2020	Ej godkänd OVK
Ystad	Avetablering av modul, by 42	1,000			1,000					6/15/2020	TDT		12/14/2020	Hyreskostnad ca 1,4 Mkr/år
Ystad	Byte av avloppsstammar by 17	4,000			4,000					6/29/2020	TDT		12/14/2020	Etapp 1, svärgenomförbart, återstår tre etapper
Ystad	FÄI balkongrenovering Ystad by 03	1,000			1000					10/1/2020	TDT		12/14/2020	
Ystad	FÄI renovering av spillvattensystem i kulvert samt stammar i helhet Ystad by 03 o 04	2,500			2,500					10/1/2020	TDT		12/14/2020	
Ystad	Fönsterbyte by 18	3,200			400	2,800				6/22/2020	TDT		12/14/2020	
Ystad	Fönsterbyte samt renovering av träpanel, by 14 och 16	7,500			400	7,100				6/15/2020	TDT		12/14/2020	
Ystad	Iordningställande av tom lokal. By 15, plan 13	700			700					6/15/2020	TDT		12/14/2020	
Ystad	Taksäkerhet by 02	100			100					6/29/2020	TDT		12/14/2020	
Ystad	Utbyte av 2 st kylmaskiner by 17	1,500			1,500					6/29/2020	TDT		12/14/2020	
Ystad	Utrymningsplattform by 15	1,300			1,300					1/23/2020	TDT		12/14/2020	
	DELSUMMA	435,330	0	0	109,680	56,050	31,100	28,400	28,400					

KVARVARANDE TILLGÄNLIGT UTRYMME FÄI														
	Ännu ej inplanerat FÄI			20,010	0	146,850	185,900							
	Avsatt till oförutsett (FÄI)			22,000	16,530	22,000	22,000							
	DELSUMMA KVARVARANDE TILLGÄNGLIGT UTRYMME FÄI			42,010	16,530	168,850	207,900	0	0					

TOTALSUMMA FÄI			221,000	251,000	251,000	251,000
----------------	--	--	---------	---------	---------	---------

PLANERINGSRAM FÄI			221,000	251,000	251,000	251,000
-------------------	--	--	---------	---------	---------	---------

RIKTADE INVESTERINGSRAMAR														
Skåne	Sanering asbest, PCB mfl miljöfarliga ämnen			10,000	0	0	0							
Lund	Lund, byggnad 40, åtgärder för att bibehålla funktion mm			28,000	15,000	15,000	15,000							
Malmö	Utbyggnad av infrastruktur, Malmö sjukhusområde			25,000	25,000	25,000	25,000							
Malmö	Vuxen psyk			15,000	20,000	20,000	0							
Skåne	Utökade myndighetskrav			20,000	0	0	0							
Skåne	Operationssalar och sterilcentraler, regionalt				35,000	35,000	35,000							
Skåne	Operationssalar, regionalt			30,000	0	0	0							
Skåne	Sterilcentraler/sterilförråd, regionalt			25,000	0	0	0							
Skåne	Energi- och lokaleffektiviseringar			40,000	40,000	40,000	40,000							
Skåne	Skånetrafiken, huvudkontor			0	0	25,000	0							
	DELSUMMA	0	0	193,000	135,000	160,000	115,000	0	0					

LOKAL RAM FÖR UTRUSTNING OCH BYGGNADER														
Skåne	Uppgradering av kallelsesignalsystem			15,000	15,000	15,000	15,000							
Skåne	SCADA-system			10,000	10,000	10,000	10,000							
	DELSUMMA	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0					

TOTALSUMMA FÄI OCH ÖVRIGA INVESTERINGSRAMAR			439,000	411,000	436,000	391,000
---	--	--	---------	---------	---------	---------

TOTAL PLANERINGSRAM FÄI OCH ÖVRIGA INVESTERINGSRAMAR			439,000	411,000	436,000	391,000
--	--	--	---------	---------	---------	---------