

Rapport utrustningsinvesteringar (mkr)		Bokslut 2024-03-31				år 2024				PI= Planerat Påg= Pågående Avs= Avslutat	
Region Skåne - Hälso- och sjukvård		Medicinsk service									
Förvaltning:											
Objektbeteckning	Budget		Utfall *		Prognos		Avvikelse		Status	Kommentar	
	Total inv-utg (tot proj-bu)	därav år 2024	Totalt tom 2024	därav år 2024	Total inv-utg	därav år 2024	Tot budg- tot progn	Utfall 24- budg 24	PI/Påg/Avs		
Objekt budgeterade före 2024, budget=0 år 2024											
Utrustningsinvesteringar > 8 mkr											
Biobank	53.5	0.0	27.1	0.0	27.6	0.5	25.9	0.0	Påg	Avslutas 2024.	
LIMS	32.0	0.0	11.2	0.0	32.0	32.0	0.0	0.0	Påg	LIMS RS är nu infört för samtliga tilltänkta laboratoriespecialiteter. Fortsatt arbete för införande av inloggning med SITHS-kort, s.k. stark autentisering samt att anpassa LIMS för att kunna kommunicera med SDV pågår. I LIMS-projektet ingår även direktrörpost till automationerna på Laboratoriemedicin Bas.	
Eros	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	Påg	Projektet har bytt namn till eLAB RS, som är en interimsläsning fram till dess SDV är fullt inört. Slutenvården är förberedd och kan använda systemet. Fortsatt arbete under 2024 inkluderar utökning av beställningsbara analyser via systemet samt införande av systemet även inom primärvården.	
Installation analysplattform (klin kem B2018) NS	24.0	0.0	24.4	0.0	24.4	0.4	-0.4	0.0	Påg	Arbetet avslutat och slutfakturerat. Avslutas 2024.	
Installation analysplattform (klin kem B2018) AS	38.0	0.0	34.0	0.0	34.0	-4.0	4.0	0.0	Påg	Arbetet avslutat och slutfakturerat. Avslutas 2024.	
Delsumma	157.5	0.0	96.7	0.0	128.0	38.9	29.5	0.0			
Utrustningsinvesteringar < 8 mkr											
Objekt finansierade ur 2023 års lokal pott och tidigare	227.0	0.0	186.6	6.5	227.0	40.4	0.0	-6.5	Påg	Medel är tilldelade, men upphandling, installation och driftsättning pågår.	
Delsumma	227.0	0.0	186.6	6.5	227.0	40.4	0.0	-6.5			
Objekt budgeterade 2024											
Utrustningsinvesteringar > 8 mkr											
Objekt finansierade ur 2024 års lokal pott	24.0	24.0	2.8	2.8	24.0	24.0	0.0	21.2	Påg	Första tilldelning på 19 Mkr gjord 24/02. Andra tilldelning planerad före sommaren.	
Utvecklingsplan NSM	142.9	22.7	94.1	10.8	109.6	46.5	33.3	11.9	Påg	RS 2016-12, mm. Budget och prognos 2023-08 enligt RFA Projekt.	
Externt finansierade, t.ex. forskning	0.0	0.0	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	Påg		
Ambulansstation	4.5	2.3	2.6	0.4	4.5	4.5	0.0	1.9	Påg	Avser utrustningsinvesteringar till ny ambulansstation i Ängelholm. Projektet beräknas färdigställas under slutet av 2023 med slutfakturering våren 2024.	
Läkemedelsautomat	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	Påg	Särskild statlig finansiering. Arbete pågår med fyra automater inom ambulansverksamheten. Färdigfakturerade, avslutas 2024.	
Utrustning BSH Befintligt sjukhus Helsingborg	21.0	0.9	0.0	0.0	21.0	1.0	0.0	0.9	Påg		
Utrustning labratoriemedicin	32.0	0.0	34.4	3.6	46.0	11.6	-14.0	-3.6	Påg	RS 2020-06-04. Projekt förväntas avslutas och slutfaktureras våren 2024. 46 Mkr som prognos följer projektrapporten från 211216.	
Delsumma	226.4	49.9	137.3	18.5	207.1	87.6	19.3	31.4			
TOTALT	610.9	49.9	420.6	24.9	562.1	166.9	48.8	25.0			

* Utfall skall vara avstämt gentemot ekonomisystemet