

## Bilaga 1 Tidplan aktiviteter

Datum	Aktivitet	Kommentar	Deltagare
Pågår	Teknisk och organisatorisk anpassning	Dialog och samverkan	Tvärprof. Arbetsgrupp på koncernkontoret (sedan 2020) Har huvudansvar för att stödja enhetens verksamhetsflytt.
Återkommande, regelbundna möten	Start operativ arbetsgrupp för verkställighet av verksamhetsflytt och systemanpassningar	Löpande arbete	GSF sammankallande. Deltar gör koncernkontorets arbetsgrupp, nyckelkompetenser samt representant fr Enh.kogn.medicin samt Ängelholms sjukhus ekonomichef
2022-04-07	Detaljerad aktivitetslista upprättad		På förekommen anledning komplettera operativ arbetsgrupp med nyckelkompetenser.
Pågår	Riskanalyser avseende föreslagna systemanpassningar och aktiviteter. Ex SKAT-placering och anpassad vårdorganisation SDV	Löpande arbete	
Pågår	Koncernkontorets arbetsgrupp	Dialog och kommunikation	KSHR
Pågår	Operativ arbetsgrupp möte		GSF sammankallande. Deltar gör koncernkontorets arbetsgrupp, nyckelkompetenser samt representant fr Enh.kogn.medicin samt Ängelholms sjukhus ekonomichef
2023-01-01	Planerat startdatum för personaldriven vårdenhet	Beställningar och aktivering av anpassningar och förändringar enligt bilaga A är beroende av beslutat startdatum. Beställning måste göras minst 10-12 veckor i förväg.	

