

Lägesrapport

Digi-CaRe

Innovations och utvecklingsprojekt för en mer tillgänglig och jämlik cancerrehabilitering.

VO Rehabilitering, Ängelholms sjukhus, SSNV

2022-11-28

1 Inledning	3
2 Genomfört arbete 2022	3
2.1 Nuläget i arbetet	4
2.2 En nationell föregångare	4
2.3 Ekonomi 2022	5
2.4 Oförutsedda kostnader 2022	5
2.5 Återförande av ej nyttjade medel 2022	5
3 Fortsatt arbete 2023	6
3.2 Ekonomi 2023	7
4 Kontaktpersoner.....	7

1 Inledning

Ängelholms sjukhus, VO rehabilitering, erhöll inför 2022 innovations- och utvecklingsmedel för en förbättrad tillgänglighet vilket beviljades för en 2-årig projekttid, med fortsatt finansiering 2023. Innovationsprojektet Digi-CaRe är en satsning på digital cancerrehabilitering för en ökad tillgänglighet och kvalitet i Region Skåne.

Centralt i Digi-CaRe är att patientens behov styr insatsen. Verksamheten riktar sig främst till personer som genomgår eller har genomgått cancerbehandling, och som har omfattande och/eller komplexa rehabiliteringsbehov, som inte kan tas om hand inom den enhet där patienten får sin cancervård, eller där vårdcentralens insatser inte räcker till. Via remisser från primärvården eller specialiserad cancervård, gör det digitala interdisciplinära teamet individuella bedömningar av personens rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsprogrammet genomförs i den digitala verksamhetens regi utifrån patientens individuella rehabiliteringsplan, alternativt hos den verksamhet som skickat remissen, då med stöd av den bedömning och planering som gjorts tillsammans med det interdisciplinära teamet.

Verksamheten har nu byggts upp och driftsätts 2022-12-12 enligt plan. Verksamhetens etablering, flöden och roll utformas och utvärderas med en samverkansgrupp som består av representanter från berörda förvaltningar inklusive primärvården/AKO.

2 Genomfört arbete 2022

Vid projektstart i december 2021 inleddes arbetet med att rekrytera personal till det interdisciplinära teamet.

I maj 2022 var större delen av teamet på plats. Under hösten har teamet i enlighet med plan arbetat med att upprätta organisation, rutiner och riktlinjer för verksamheten. Parallellt har projektledning sökt för verksamheten lämplig lokal, som kan anpassas till verksamheten vad gäller el, nätverk, akustik, ventilation och uppbyggnad av arbetsstationer anpassade för digitala behandlingskontakter individuellt, i grupp och som teamkonferenser. Som ett delprojekt har en lösning för att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser inletts som ett kombinerat bygg och inredningsprojekt utifrån Region Skånes riktlinjer för dessa processer. Denna del av projektet har medfört vissa merkostnader. I färdigställt skick kommer lokalerna att kunna inrymma 10-12 personer som samtidigt arbetar i den digitala verksamheten, och kan välja arbetsstation efter aktuell uppgift. Just möjligheten att anpassa lokaler till digital verksamhet har projektet bedömt som intressant att utvärdera separat och så kommer att ske under våren 2023.

Gällande värdering och implementering av digitala verktyg som kommer användas i verksamheten, så har arbetet löpt på inom ramen för det som stått under projektets kontroll. Inom vissa essentiella system förekommer i nuläget driftstörningar, som förvårar, men det är ett regionalt problem, som det arbetas aktivt med och som förhoppningsvis får sin lösning

snart. Medarbetare från föreliggande projekt har tagit en aktiv roll i utveckling och testning av det nya videomötesverktyg som Region Skåne planerar breddinföra 2023.

Professor i rehabiliteringsmedicin och överläkare Jan Lexell har knutits till projektet för granskning av verksamhetens upplägg och innehåll utifrån rehabiliteringsmetodik. Projektledaren har arbetat med regionövergripande samverkan och löpande informerat och involverat representanter från berörda förvaltningar och patientrepresentanter.

2.1 NULÄGET I ARBETET

Vad gäller verksamhetsinnehåll, organisering, administration och bemanning/kompetens så är Cancerrehabilitering Skåne Online redo att starta helt enligt plan. Detta innebär att projektet ligger väl positionerat utifrån projekttiden om 2 år, där en första utvärdering kan ske till sommaren 2023. Den i sin tur ligger till grund för beslut och planering avseende fortsatt drift 2024 och framåt. Slutrapportering 2023 kan göras utifrån drygt 10 månaders full drift och planering kring fortsatt drift.

De mest akuta lokalanpassningarna är inledda, och fas 1 kommer färdigställas innan årsskiftet 2022/23 avseende både lokalen i sig och särskilt utformade arbetsstationer. Fas 2, med vissa åtgärder avseende ventilation, kommer följa direkt på första fasen utan påverkan på verksamheten enligt av Regionfastigheters förvaltare utsedd byggprojektledare.

2.2 EN NATIONELL FÖREGÅNGARE

Föreliggande projekt har rönt stort intresse nationellt, och har lyfts som ett gott exempel avseende digitaliseringens möjligheter för ökad tillgänglighet och jämlik vård:

- Projektet Digi-CaRe ligger väl i linje med flera rekommendationer i Socialstyrelsens rapport "Cancerrehabilitering – förslag till utveckling" (<https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-5-7936.pdf>) och tas upp som ett konkret exempel att ta efter.
- På samma sätt lyfter Cancerrehabfonden Digi-CaRe i sin rapport (https://www.cancerrehabfonden.se/wp-content/uploads/2022/09/CancerRehabRapporten_2022_CancerRehabFonden-1.pdf)
- Regionala cancercentrum i samverkan lyfter projektet genom sina kanaler och genom publicering i tidskriften Onkologi i Sverige (onkologi-i-sverige-6-2022--rcc-i-samverkan.pdf (cancercentrum.se))

Vidare har projektet samverkan med VG-Regionen som har inlett arbetet med att bygga upp ett regionalt centrum för cancerrehabilitering där man hämtat inspiration och inspel från föreliggande projekt.

2.3 EKONOMI 2022

Projektet har hållit sig inom givna ekonomiska ramar, men till viss del underutnyttjat den del av anslaget som söktes för personalkostnader. Anledningen till detta är vissa teammedlemmar tog längre tid att rekrytera, och i några fall valde vi från projektets sida att inte sätta tillträde förrän efter sommaren för att inte påtagligt försvåra för annan verksamhet inom Region Skåne i samband med ansträngd sommarbemanning. Samtidigt kom nyckelpersoner in tidigt på deltid utifrån eget engagemang. Nedan redovisas nyttjande av utbetalda medel:

Kontoslag	År 2022 Belopp Tkr	År 2022 Utfall Tkr
Intäkter	150	0
Patientavgifter	150	0
Ersättningsmodell behöver utvecklas och testas under 2023		
Kostnader		
Personalkostnad	3 815	2 858
Övriga kostnader	800	1 800
IT (Hyra utrustning, datorer, licenser och utveckling)	500	500
Ökade lokalkostnader	150	150
Utbildning och kompetensutveckling	150	150
Anpassning av lokaler och arbetsplatser (faktureras på 2023)	0	1 000
Summa erhållna/nyttjade medel	4 615	4 658

2.4 OFÖRUTSEDDA KOSTNADER 2022

Justering av lokaler har inneburit en kostnad på upp till 1,2 miljoner, som belastar Cancerrehabilitering Skåne Online som hyresgäst till Regionfastigheter. Utrymme finns inom 2022 års anslag att täcka denna kostnad, projektets framdrift påverkas inte och Region Skånes riktlinjer och rutiner följs.

2.5 ÅTERFÖRANDE AV EJ NYTTJADE MEDEL 2022

Även om delprojektet kring anpassning av lokaler och arbetsstationer beräknas fullföljas till största del innan årsskiftet, kommer inte fakturering från Regionfastigheter kunna ske förrän slutbesiktning av fas 1 vilket sker i mitten av januari. Projektet önskar därmed återbetala 1 miljon i ej nyttjade medel för 2022 med avsikten att **genom denna lägesrapport** åter söka samma summa som tillägg till tidigare sökt anslag för 2023.

3 Fortsatt arbete 2023

Cancerrehabilitering Skåne Online kan ta emot och registrera remisser från och med 2022-12-12 och det interdisciplinära teamet har anpassat sitt arbetssätt till vårdprogram och tillhörande vårdprocess. Från och med 2023-01-10 kommer verksamheten aktivt kommunicera möjligheten att remittera patienter efter att ha stämt av med den regionsövergripande samverkansgruppen.

Behandlingsutbudet inom det egna individualiserade rehabiliteringsprogrammet utvärderas löpande av det interdisciplinära teamet, och nya insatser utvecklas där det behövs. Målsättningen är att nå en aktiv samverkan med inremitterande verksamheter, och här kommer löpande utveckling kring arbetssätt och digitala verktyg ske.

Då verksamheten är driftsatt fortsätter arbetet med att följa processen och hur den fungerar. Även om leddider och mätpunkter är satta i den vårdadministrativa processen kan justeringar och anpassningar efter verkligt flöde och funktionalitet behövas. Koppling till kvalitetsregister för rehabiliteringsmedicin, standardiserade vårdförlopp inom cancervården och på sikt även förberedelse för internationell certifiering för rehabiliteringsmedicinsk verksamhet är målsättningen.

Till sommaren kommer verksamhetens första månader i drift utvärderas, och processen kring att ta fram underlag för ställningstagande till fortsatt drift tas fram. Till hösten 2023 väntas verksamheten ha utvecklats till normal drift och kapacitet varpå efterfråga och kapacitet kan värderas.

3.2 EKONOMI 2023

Den budget som angavs vid ansökan 2021 står i sin grund fast utifrån bemanning, drifts-och utvecklingskostnader. En utökning med en miljon kronor söks dock för att kunna hantera de kostnader som nämnts ovan i samband med anpassning av lokaler och arbetsstationer. Denna summa motsvarar återfört belopp från anslaget år 2022 och innebär att projektet förväntas hålla den budgetram som sökts för projektet över två år.

Kontoslag	År 2023 Belopp Tkr	År 2023 Justerat Tkr
Intäkter	200	200
Kostnader		
Personalkostnad	4 761	4 761
Psykolog	717	717
Fysioterapeut	509	509
Arbetsterapeut	577	577
Dietist 50%	342	342
Kurator	600	600
Specialistläkare (rehabiliteringsmedicin) 50%	700	700
Sexolog 50%	342	342
Projektedning och utveckling 50%	484	484
Admin och IT-stöd	490	490
Övriga kostnader	800	1 800
IT (Hyra mötesutrusning, extra datorer, licenser och utveckling)	500	500
Ökade lokalkostnader	150	150
Utbildning och kompetensutveckling	150	150
Anpassning arbetsstationer/lokaler (återsöker p g a balans årskifte)		1 000
Summa sökta medel	5 561	6 561

4 Kontaktpersoner

Ansvarig för ansökan: **Maria Hellbom**, verksamhetschef VO rehabilitering, Ängelholms sjukhus, maria.hellbom@skane.se

Projektledare/utvecklare: **Patrik Göransson**, VO Rehabilitering Ängelholms sjukhus, patrik.goransson@skane.se