

Tidsplan ESS MAX IV-TITA Version 2010-09-24	2010											
	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Styrgrupp								30 aug kl 14.30- 16.30				10 dec kl 8-9.30
Strategisk arbets-/koordineringsgrupp								16 aug kl 9-12	14 sept kl 13.00	21 okt kl 13.00		
Utskott						15 juni kl 9-12		31 aug kl 16.00	29 sept kl 8.00		2 nov kl 15.00	1 dec kl 8.30
Partnerskapsgrupp												1 dec em
Stor konferens - bred inbjudan						Kick off em						
TI 1 Mottagarorganisation Syd				18 april kl 10-12					15 sept kl 10-12		24 nov kl 10.00	
TI 2 Marknadsföring - sydsvenska världsanläggningar				18 april kl 10-12					22 sept kl 8.45- 15.00		24 nov kl 14.00	
TI 3 Mötesplats Lund NE						17 juni kl 13-17			9 sept kl 13.30- 15.00	20 okt kl 13.30- 15.00		9 dec kl 13.30- 15.00
TI 4 Uppdatera och förankra den existerande framsynen									24 sept kl 10-12			
TI 5 ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet												
TI 6 ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet						7 juni kl 13-16				27 okt kl 9.30-12		
TA 1 Samhällsplanering och infrastruktur								23 aug kl 13-15		7 okt kl 13-16	30 nov kl 9-12	
TA 2 Markregister					19 maj kl 9-10.30				8 sept kl 12-17		29-nov	
TA 3 Kompetensförsörjning									13 sept kl 9-12			