

BESLUTSFÖRSLAG

Roos, Harald
Harald.Roos@skane.se

Datum 2026-04-29
Ärendenummer 2026-POL000188

Redovisning av uppdrag och fortsatt process angående Skånes Digitala Vårdsystem

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen samt uppdrar åt regiondirektören att:

- Genomföra en fördjupad analys av rekommenderade handlingsalternativ med syfte att skapa förutsättningar för en regional digital vårdinformationsmiljö
- Avsluta pågående införandearbete
- Till regionstyrelsen löpande redovisa ekonomiska, juridiska och verksamhetsmässiga konsekvenser samt rapportera hur medarbetarinkludering säkras i processen
- Inom ramen för den fördjupade analysen föra dialog med SKR och relevanta regioner om möjligheterna att realisera en gemensam vårdinformationsmiljö

2. Regionstyrelsen uppdrar åt SDV:s parlamentariska referensgrupp att följa den fortsatta utvecklingen av arbetet med en regional digital vårdinformationsmiljö

3. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att engagera en extern aktör för att bidra i utvärderingen av processen kring SDV i syfte att analysera och summera viktiga lärdomar.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog vid sammanträde 2026-03-17 till regiondirektören att klarlägga konsekvenserna av genomförd analys och belysa ett antal frågeställningar ang handlingsalternativ, konsekvenser och kostnader ang den fortsatta processen med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. I ärendet redovisas ett antal handlingsalternativ samt förslag att genomföra en fördjupad analys av tre av dessa. Därutöver föreslås att pågående införandearbete avslutas.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2026-04-29
2. Återrapportering av uppdrag – RS AU 2026-04-21
3. Upphandling av sammanhållet digitalt vårdinformationssystem, SDV
4. Upphandling och projektstyrning avseende Skånes Digitala Vårdsystem, SDV (Region Skånes revisorer/Capire Consulting)

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Mot bakgrund av den information som lämnats vid sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2026-03-17 uppdrogs till regiondirektören att klarlägga konsekvenserna av genomförd analys och belysa följande frågeställningar:

- Vilka handlingsalternativ har Region Skåne med utgångspunkt från slutsatserna i genomförd analys?
- Vilka konsekvenser innebär identifierade handlingsalternativ för Region Skåne?
- Vilka kostnader medför detta för nuvarande SDV-program?

Uppdraget omfattade därutöver att närmare utreda omständigheterna beträffande besluts- och upphandlingsunderlagen i samband med regionstyrelsens tilldelningsbeslut 2017-09-19.

Totalt har sju möjliga handlingsalternativ identifierats för framtidens SDV. Tre av dessa handlingsalternativ föreslås utredas vidare. De tre vägval som i detta läge ses som möjliga är att antingen invänta och införa nästa generations vårdinformationsmiljö från leverantören Oracle, alternativt att upphandla och införa en monolitisk lösning,

vilket innebär ett nytt kärnsystem med en gemensam plattform. Det tredje alternativet är att upphandla och etablera en modulär miljö, där flera system och komponenter från en eller flera leverantörer integreras. Dessa tre handlingsalternativ har också ekonomiska, juridiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som kommer att utredas vidare i det kommande fördjupningsarbetet.

Under analysarbetet har det samtidigt konstaterats att det inte bedöms vara en framkomlig väg att varken gå vidare med nuvarande generation av Millennium, vara kvar i nuvarande vårdinformationsmiljö med befintliga system eller att Region Skåne på egen hand utvecklar en ny systemlösning. Att köpa isolerade system för olika verksamheter som en fristående vårdinformationsmiljö ses inte heller som något alternativ, då detta vägval aldrig kommer att ge vården gemensam journal. Samtidigt kan det vara ett steg på vägen mot att nå en framtida lösning.

I arbetet med handlingsalternativ har verksamhetsperspektivet varit centralt. Bedömning har också gjorts utifrån flera perspektiv, så som ekonomi, teknik, juridik, medarbetarpåverkan och kommunikation. Sammantaget har dessa bedömningar lett fram till de tre valda handlingsalternativen.

Med anledning av att det pågående införandearbetet avvecklas kommer särskilt fokus att läggas på att säkerställa att all samlad erfarenhet, kunskap och kompetens från SDV-programmet kan nyttjas i det fortsatta arbetet, även om själva programmet i dess nuvarande form avvecklas.

Inom ramen för den fördjupade analysen kommer även dialog att föras med SKR och relevanta regioner om möjligheterna att realisera en gemensam vårdinformationsmiljö.

I det uppdrag som gavs till regiondirektören ingick även att närmare utreda omständigheterna kring upphandlingen som ledde till tilldelningsbeslut i regionstyrelsen 2017-09-19. Den genomgång som genomförts av Region Skånes chefjurist visar inga avvikelser under upphandlingen kunnat konstateras.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslås regionstyrelsen

godkänna redovisningen samt ge kompletterande uppdrag till regiondirektören i enlighet med förslag.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser kommer att utredas i det vidare fördjupningsarbetet.

Juridisk bedömning

Ärendet har beretts i samverkan med Region Skånes chefsjurist.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljömässiga konsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan slutförs på regional nivå.

Uppföljning

Återrapportering av uppdraget kommer att göras till regionstyrelsens arbetsutskott senast 2026-12-31. Därutöver kommer uppföljning att göras genom löpande redovisning till regionstyrelsen avseende ekonomiska, juridiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.

Beslutet skickas till:

Regiondirektören

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Jonna Myrebris
Regiondirektör