


Uppföljning av digitaliseringsstrategin

Nedan tydliggörs aktiviteter i digitaliseringsstrategin tillsammans med aktuell status och uppföljning. Klara aktiviteter återfinns sist i dokumentet. Inledningsvis tydliggörs en övergripande tidslinje med några av de större milstolpar som ska vara på plats samt när, i förhållande till SDV:s beräknade införande på Lasarettet i Landskrona.

Övergripande tidslinje med milstolpar för digitaliseringsarbetet



Aktiviteter

STATUS	
KLART	
ARBETE PÅGÅR	
FÖRSENAT	

Område	Mål	Åtgärd	Tid	Ansvarig	Status	Uppföljning	Ny tid
Självincheckning	80% av patienterna av patienterna ska checka in via incheckningsautomater	Information till patienten vid besök om möjligheten.	2021-12-31	Enhetschef Vårdadm enheten		En förvaltningsgemensam grupp i RS har tillsatts som har i uppdrag att titta på en gemensam framtida lösning för hur våra patienter ska anmäla sig vid besök med målet mobil självcheckning. Under utredningen implementeras inga fler självcheckningsapparater. Beslutat är att dessa ska fasas ut helt i RS. LiL ligger på drygt 70% självcheckning. Gynmottagningen har erbjudits möjligheten att på annat sätt registrera patienter i mellantiden tills utredningen är klar. Lasarettet har anmält intresse att delta i projektet, framtida registrering för patienter. För LiL är målet fortsatt att nå upp till 80%. Personal bistår dagligen patienter med att registrera sig via självcheckningen vilket är en stor framgångsfaktor.	2024-

Taligenkänning (TIK)	100 % användande för de medarbetare som omfattas av SDV	Utbildning för läkare och övriga berörda yrkesgrupper samt informationskampanjer inom verksamheterna. VC har av SC skriftligen fått i uppdrag att schemalägga workshops för dem som dokumenterar i Melior.	2021-12-31	Verksamhetschef (med stöd av specialistfunktion)	Arbete pågår, bedöms röra sig långsamt framåt Workshops har genomförts sedan mars 2021, hittills dock med begränsad uppslutning. Behövs ett tydligare SKALL-krav från VC för att komma vidare med implementeringen. Hudmottagningen och dess läkare fullt i gång. En ssk på akutmott uppstartad. En stor del av ssk inom ÖV uppstartade. Se nedan tabell för närmare information rörande medarbetare: <table><tr><td>AT-läkare</td><td>6</td></tr><tr><td>Dietist</td><td>2</td></tr><tr><td>Logoped</td><td>5</td></tr><tr><td>Läkare</td><td>10</td></tr><tr><td>Ortoptist</td><td>1</td></tr><tr><td>Sekreterare</td><td>13</td></tr><tr><td>Sjukgymnast</td><td>2</td></tr><tr><td>Sjuksköterska</td><td>18</td></tr><tr><td>ST-läkare</td><td>2</td></tr><tr><td>Underläkare</td><td>9</td></tr><tr><td>Underläkare, AT</td><td>8</td></tr><tr><td>Underläkare, ej leg</td><td>3</td></tr><tr><td>Underläkare, leg ST</td><td>2</td></tr><tr><td>Undersköterska</td><td>1</td></tr></table> Totalsumma: 82	AT-läkare	6	Dietist	2	Logoped	5	Läkare	10	Ortoptist	1	Sekreterare	13	Sjukgymnast	2	Sjuksköterska	18	ST-läkare	2	Underläkare	9	Underläkare, AT	8	Underläkare, ej leg	3	Underläkare, leg ST	2	Undersköterska	1	2023-12-31
AT-läkare	6																																	
Dietist	2																																	
Logoped	5																																	
Läkare	10																																	
Ortoptist	1																																	
Sekreterare	13																																	
Sjukgymnast	2																																	
Sjuksköterska	18																																	
ST-läkare	2																																	
Underläkare	9																																	
Underläkare, AT	8																																	
Underläkare, ej leg	3																																	
Underläkare, leg ST	2																																	
Undersköterska	1																																	
Digitalt möte	Bredda användandet till samtliga mottagningar för digitalt möte vid ny- och återbesök	Samtlig personal inom VO Internmedicin och VO Planerade Operationer har under	2023-12-31	Verksamhetschef (med stöd av specialistfunktion)	En del mottagningar är i gång så som överviktsmottagning, logopedmottagning och hudmottagning. Utbildare finns som erbjuder utbildning i digitalt möte, som är en säker kommunikationsväg mellan vårdgivare och patient.	2024-06-01																												

	där det är medicinskt lämpligt	året erbjudits utbildning i digitalt möte . Dock är intresset ringa.					
Gröna korset	100% Implementering av digitala Gröna Kors på samtliga enheter	Implementering av digitalt Gröna korset.	2021-12-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef		Pågår. Avd. 2 har deltagit som en pilot. Avslut piloten 2020-11-30. Avd. 2 fortsätter. Utbildning i digitalt Gröna korset. Gröna korset i pappersform finns på hela sjukhuset. Här fångar man bla upp avvikelser. Digitalt grönt kors har implementerats inom alla SV-avd. Kvarstår ÖV.	2024-06-01
1177 Webbtidbokning	Alla mottagningar ska identifiera vilka patientflöden/grupper som kan vara möjliga att av- och omboka själva. Ny funktion I webtidbok dvs att vi skickar ett meddelande till patient så att de kan boka tid via webtidbok	Identifiering av lämpliga patientflöden Öka kunskapen om webbtidbokning genom utbildningar	Kirurgi- och urologimottagningen klar med identifiering 2021-02-29. Ögonmottagningen klar med identifiering 2021-12-31 Medicinmottagning klar med identifiering 2021-12-31 Hjärtmottagningen klar med identifiering 2021-12-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef (med stöd av specialistfunktion)		Identifiering är gjord på hjärtmottagning, logopedimottagning, hudmottagning, ögonmott. Kirurgimottagning planerades till början av november 2022, men har ännu ej kommit igång. För övriga mottagningar tar förändringsarbetet mer tid. Utbildningar erbjuds på veckobasis.	2024-06-30
1177 Webbtidbokning	Implementering av webbokning	Aktivering av webbtidbok	2021-12-	Verksamhetschef i samråd med enhetschef		Identifiering av patientgrupper har genomförts. Diabetes-fotografering är en	2024-06

	för lämpliga patientflöden/grupper på ögonmottagningen			Ögon-mottagningen (med stöd av specialistfunktion)		möjlighet, dock ej igångsatt. Nedprioriterat på grund av många nyanställningar och introduktioner som behöver prioriteras.	
1177 Webbtidbokning	Implementering av webbokning för lämpliga patientflöden/grupper på medicinmottagningen	Aktivering av webbtidbok	2021-03-31	Verksamhetschef med stöd av enhetschef Medicinmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		Identifiering av patientgrupper har skett inom diabetesmott - Nytt slutdatum för övriga specialiteter inom medicinmott. Diabetesmottagningen planeras starta 2024-02-01 Hjärtmottagningen planeras starta 2023-11-28	2024-06-30
1177, ökad kunskap	Utökat användande och identifiering av utmaningar gällande 1177 Ökat användande med 30% i förhållande till idag. Samtlig personal som har kontakt med patienter ska ha gått workshop	*Deltagande i mastersarbete vid Universitetet i Jönköping "tänk nytt, tänk digitalt" * Följa den regionala och förvaltningsövergripande handlingsplanen för implementering av e-tjänster via 1177 * Sprida handlingsplanen ut till verksamhets- och enhetschefer SC har gett i uppdrag skriftligt till VC att schemalägga medarbetare som ännu ej gått 1177 workshop Tillse att det finns kunniga 1177-adm	2021-12-31	Sjukhuschef (med stöd av specialistfunktion)		Användandet av 1177 har ökat mer än initial målsättning. Ökningen av antalet ärende via 1177 har kontinuerligt ökat. 2021: 4388 st ärende, 2022: 8318 ärende, vilket nästan var en fördubbling av antalet ärende via 1177 mellan åren. Ökningarna syns för i stort samtliga mottagningar. Även under 2023 syns en ökning. Antalet ärende har ökat för perioden jan-okt från 11292 ärenden 2022 till 15711 ärende 2023. En ökning med +39,1% Lokala seniora 1177-administratörer finns vilket varit en förutsättning för att lyckas. Workshops erbjuds för samtliga medarbetare som arbetar med 1177 fr o m 18/5 2021 och framåt, en gång per vecka. Basutbud är implementerat. Operation är igång med att meddela operationstider via 1177. Avd 1 är igång avseende kallelser till operation via 1177.	2024-06-30

					Även läkare bör komma igång med att använda 1177 (finns idag ingen som gör det detta), papperslappar fortsatt. Arbete pågår kontinuerligt för att identifiera ytterligare möjligheter gällande 1177 framåt.	
SDV (Skånes digitala vårdssystem)	Utrullningsgrupp tillsätts, se kanalplan framtagen av utrullningsledare	Utse deltagare i utrullningsgrupp Finns två utsedda utrullningsledare på sjukhuset	2022-02-01	Sjukhuschef	Arbete pågår. SDV:s implementering i RS har i perioder skjutits fram och initial implementeringsplan ändrats.	Beräknat införande tidigt under 2026.
Dokumentportal	Samtliga styrande dokument ska finnas i Dokumentportalen	Identifiera och lägga in aktuella styrande dokument Tillse att det finns vårdadm specialister som stödjer i att lägga in dessa dokument	2021-06-01	Respektive ansvarig chef för styrande dokumentet, faktagare	Arbete pågår men tar tid! I dagsläget finns det fortsatt en del styrande dokument i pärmar, men arbete pågår att digitalisera och lägga in i Dokumentportalen	2024-06-30
Diagnos på distans	Snabbare och effektivare diagnosättning av hudförändringar mellan specialistfunktion och primärvård	Digital överföring av foto av hudförändringar	2020-12-31	Enhetschef Hudmottagningen tillsammans med projekt i Region Skåne	Regionövergripande projekt. Under 2020 genomfördes ett pilotprojekt i samverkan mellan olika hudverksamheter och förvaltningen IT och MT samt 7 vårdcentraler. Syftet var att utvärdera digitalteknik för snabbare och bättre bedömning av misstänkt hudcancer. Efter utvärdering beslutade hälso- och sjukvårdsledningen i Region Skåne att införa teledermatoskopi inom Hälsovalet vårdcentral. Under 2022 påbörjas breddinförande/implementering och utbildningar av berörda verksamheter.	Breddinförandet innebär att det per september finns ca 100 VC som har tillgång till tekniken

Digitaliseringsprojekt	Öka tillgängligheten för patienter inom överviktsmottagningen	Använda Stöd- och behandlingsplattformen i 1177, videosamtal, utbildningar via Teams	2022-02-01	Sjukhuschef tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer, övervikts-teamet och Sus/programkontor digitalisering		Arbete pågår fortsatt. Pilotprojektet startade januari 2023 och kommer att fortgå under hela året och en bit in på 2024. Även Stockholm ingår i projektet sedan augusti 2023.	2024-03-30
------------------------	---	--	------------	---	--	--	------------

Klara aktiviteter

Gulmarkerade aktiviteter är aktiviteter som klarmarkerats sedan det förra uppföljningstillfället, och därför flyttats från ovan tabell med pågående aktiviteter till nedan som listar klara aktiviteter.

Område	Mål	Åtgärd	Tid	Ansvarig	Status	Uppföljning
1177	Aktivering av basutbud för 1177 på gynmottagningen	Aktivering och utbildning	2021-04-30	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Gynmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		Klart 2023-11-30 1177-basutbud infört på gynmottagningen
1177	Aktivering av basutbud för 1177 slutenvård	Aktivering och utbildning	2023-08-28	Verksamhetschef i samråd med enhetschef (med stöd av specialistfunktion)		Klart 2023-11-09 1177-basutbud infört inom SV
Medanet	Implementerat på alla slutenvårdsavdelningar	Pilotprojekt för att via mobil läsa in vissa prover inom slutenvården.	2022-11	Sjukhuschef		Klart 2023-06-01
1177, Utskick av kallelse inför op samt meddelande om op-tid via 1177	80% av op-kallelser och 90% får op-tid via 1177	Meddelande om tid och klockslag till operation skickas till patienten via 1177. Även all information som behövs.	2022-10	Enhetschef vårdadm. enheten		Klart 2022-10-01 - Meddelande om operationstid Klart 2023-03-01 - Tid kallelser till operation
Mobil självcheckning (MSI)	100% möjlighet för patienter på lasarettet i Landskrona att checka in via MSI	Fortsatt implementering utifrån beslut i december månad	April 2021	Enhetschef vårdadm. enheten		Klart 2023-02-01 MSI är implementerat på hela LiL sedan 2023-02-01

1177, Diabetesformulär	Få ett ökat deltagande i diabetesregister (genom 1177)	Åtgärd Framarbete diabetesformulär som skickas till patienten via 1177 som där fyller i uppgifter	2022-06	Enhetschef vårdadm. enheten		Klart 22-10-03 Patienten fyller i sitt diabetesformulär, via länk 1177. Påminnelser skickas också ut.
1177, Webbtidbokning	Implementering av webbokning för lämpliga patientflöden/grupper på hjärtmottagningen	Aktivering av webbtidbok	2021-03-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Hjärtmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		22-10-03 KLART Identifiering av patientgrupper har gjorts och eko-mottagning är igång med webbtidbokning
Digital hjärtskola	Deltagande/effektivare möjligheter för deltagande patienter	Digital hjärtskola där patienten gör aktiviteter via stöd- och behandlingsplattform istället för fysiskt deltagande.	2022-03	Hjärtavd. Malmö		LiL gick med 22-03 och har idag ca 100 patienter.
Digital pulstavla	100 % digitala pulstavlur inom samtliga vårdavdelningar. Utvecklande av produkt digital pulstavla med automatiska funktioner för exempelvis direkt koppling till provsvar. Detta är ett regionalt utvecklingsprojekt som dessutom är kopplat till SDV. Vi deltar och följer de utvecklingsaktiviteter som kontinuerligt sker.	Implementering av digitala pulstavlur på samtliga vårdavdelningar Utbildning i Digital pulstavla.	2021-02-01	Verksamhetschef i samråd med enhetschef		KLART Den digitala tavlan används dagligen vid puls-mötena på avdelningarna i dialogen kring aktiviteter kring de inlagda patienterna. Bedöms vara ett mycket uppskattat redskap och skapar en helhetsbild över antalet inlagda patienter på avd. och aktuella aktiviteter.
1177 - basutbud	Aktivering av basutbud för 1177 på Hudmottagningen	Aktivering och utbildning	2020-10-30	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Hudmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		KLART
	Aktivering av basutbud för 1177 på medicinmottagningen	Aktivering och utbildning	2020-12-31	Verksamhetschef i samråd		KLART

				med enhets- chef Medicin- mottagningen Med stöd av specialist- funktion)		
	Aktivering av basutbud för 1177 på kirurgi- och urolog- mottagningen	Aktivering och utbild- ning	2021-02-29	Verksamhets chef i samråd med enhets- chef kirurgi- och urologi- mottagningen (med stöd av specialistfunkt- ion)		KLART
	Aktivering av basutbud för 1177 på hjärtmottagningen	Aktivering och utbild- ning	2021-03-31	Verksamhets chef i samråd med enhets- chef hjärt-mot- tagningen (med stöd av specialistfunkt- ion)		KLART
	Aktivering av basutbud för 1177 på ögonmottagningen	Aktivering och utbild- ning	2021-03-31	Verksamhets chef i samråd med enhets- chef Ögon- mottagningen (med stöd av specialist- funktion)		KLART
1177 Webbtidbokning	Implementering av webbok- ning för lämpliga patientflö- den/grupper på kirurgi- och urologimottagningen	Aktivering av webbtid- bok	2021-01-31	Verksamhets- chef i samråd med enhets- chef kirurgi- och urologi- mottagning (med stöd av specialistfunkt- ion)		Identifiering av patientgrupper har genomförts. Verksamheten såg initi- alt inte några lämpliga patientgrup- per. Grupp har identifierats, uppstart november 2022, Blev inte av! Fort- satt röd
	Implementering av webbtidbok för lämpliga patientflö- den/grupper på logopedmott	Aktivering av webbtid- bok	2020-10-01	Verksamhets- chef i samråd		KLART. Webbtidbok är implementerad.

				med enhets- chef Logoped- mottagningen (med stöd av specialistfunkt- ion)		
	Implementering av webbtidbok för lämpliga patientflö- den/grupper på Hudmottag- ningen	Aktivering av webbtid- bok	2020-10-01	Verksamhets- chef i samråd med enhets- chef Hudmot- tagningen (med stöd av specialistfunkt- ion)		KLART. Webbtidbok är implementerad.
Hemvist	Öppna upp samtliga enheters Hemvister	Öppna upp samtliga hemvister och utbilda ytterligare vårdadm personal som kan stödja enheterna med detta	2021-11-01	Enhetschef för vårdadminist- rativa enheten		KLART Samtliga hemvister igång 2021-10- 12 Utbildning av fler vårdadministratö- rer så att dessa kan stötta på den lokala arbetsplatsen. Utbildning på- går.
Elab	Starta upp funktionen Elab för samtliga enheter, öppenvård som slutenvård	Projektsamordnare ut- sedd Öppna upp samtliga enheter i Elab och ut- bilda berörda medarbe- tare	2023-12-01	Verksamhets- chefer i sam- råd med en- hetschefer		2023-12-01 KLART