

Protokoll från Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars sammanträde

Tid: 2020-09-28 kl.09.00- 15.00

Plats: Rum Skogen, Projektkontoret NSM, Inga Marie Nilssons gata 21,
Malmö

Beslutande

Stefan Lamme (M), ordförande
Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande
Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande
Annette Linander (C)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Niclas Nilsson (SD)
Sara Svensson (V)
Mätta Ivarsson (MP)

Övriga

Magnus Windblix, fastighetsdirektör
Tony Carlin, divisionschef
Rita Jedlert, strateg

Ingvar Thell, sekreterare

§ 19 Val av justeringsperson

Sara Svensson (V) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 20 Verksamhetsinformation

- Barn-och ungdomsmedicin Malmö. Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef SUS
 - Utredning Lunds sjukhus. Peter Lanbeck, enhetschef programkontoret SUS och Nina Löfström, projektchef
 - Tertialrapportering. Lars Nihlén, chef verksamhetsområde Strategiska projekt
 - Södra området Malmö. Tony Carlin, chef verksamhetsområde Fastighetsutveckling
 - Lägesrapport Helsingborg FYP Magnus Windblix, fastighetsdirektör och Tony Carlin, chef verksamhetsområde Fastighetsutveckling
-

§ 21 Åtterrapporering nr 2 för strategiska bygginvesteringar

Ärendenummer: 2020-POL000175

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen följande

1. Medelstillelning till nya sjukhuset i Malmö med totalt 143,6 Mkr fördelade enligt nedan
 - Regionfastigheter med 12,7 Mkr avseende Utrustningsorganisation
 - Delområde servicebyggnaden med 5,6 Mkr till Medicinsk Service, Regionservice med 1,8 Mkr, Regionfastigheter 18,3 Mkr; Totalt 25,7 Mkr
 - Delområde Vårdbyggnad med 81,8 Mkr till Regionfastigheter och Skånes Universitetssjukhus med 23,4 Mkr. Totalt 105,2 Mkr
 - Fördelning över tid År 2020 6,8 Mkr, År 2021 54,5 Mkr, År 2022 51,5 Mkr och År 2023 30,7 Mkr
2. Regionstyrelsen uppdrar åt Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar att under 2021 återkomma med ett genomarbetat förslag kring placering och utveckling av nya sjukhuset i Lund
3. I övrigt lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Arbetet med byggnationen i Malmö fortgår i stort enligt plan. Det har under sommaren varit mindre störningar på grund av Covid-19. Arbeta pågår med stommen för servicebyggnaden, bårhuset och vårdbyggnad 36. Den nya vårdbyggnaden 35 har fasadarbete till och med våning 14. Arbetet med planering av inventarier pågår och i ärendet finns underlag för äskanden av medel för detta.

Arbetet med planering av nya lokaler för psykiatri, habilitering och palliativ vård på södra området i Malmö pågår i dialog med Malmö kommun.

I ärendet föreslås medelstillelning för utrustningsorganisation samt utrustning av nya sjukhuset i Malmö med 143,6 Mkr i enlighet med bilagd förteckning.

I Helsingborg pågår arbetet med att ta fram en ny fastighetsutvecklingsplan och den ska beslutas i november innevarande år. Det innebär att påbörjade arbeten fortgår, bland annat omfattande arbete inom områdesgemensamt avseende servicebyggnaden, energisystem, sophantering, rörpost mm.
Förfrågningsunderlag för värde- och vädersäkring av Byggnad 23 pågår.

Arbete med att pröva olika möjligheter till alternativa lösningar för sjukhusets i Lund framtida lokalbehov pågår och har varit ute på remiss till Universitetssjukhuset. Det finns två förslag kring den fortsatta planeringen av sjukhuset i Lund. Båda förslagen har styrkor och svagheter varför beredningen föreslår en fortsatt analys av de båda förslagen samt ett ekonomiskt underlag innan ärendet återkommer för beslut.

Projektering av FORTH pågår men Hässleholms kommuns beslut av detaljplan för området väntas under hösten.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2020-09-28
2. Bilaga sammanställning av resursbehov för utrustningsorganisation samt utrustningsinvesteringar till Nya sjukhusområdet i Malmö, vård- och service byggnader september 2020
3. Beslut om påslag i fastighetsrelaterad utrustning i NSX.

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat
2020-10-06

Stefan Lamme (M)

Sara Svensson (V)
