

Uppföljning digitaliseringsstrategin SHS LKR

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner uppföljningen av digitaliseringsstrategin och lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Sjukhusstyrelse Landskrona antog 2020-12-21 en strategi för lasarettets digitaliseringsarbete med tydliggjorda mål inför införandet av Skånes digitala vårdssystem (SDV). Strategin har därefter löpande följts upp och uppdaterats av sjukhusstyrelsen. Föreliggande ärende innehåller uppföljning av mål och aktiviteter kopplat till digitaliseringsarbetet, samt uppdatering av tidplan och aktiviteter.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2024-04-09
2. Uppföljning digitaliseringsstrategin april 2024

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Införandet av Skånes digitala vårdssystem (SDV) kommer innebära en stor omställning för arbetet på Lasarettet i Landskrona. Mot bakgrund av detta har en digitaliseringsstrategi framarbetats för att förbereda arbetssätten på lasarettet och därmed stå redo när SDV rullas ut i verksamheten. Föreliggande strategi beskriver konkreta mål tillsammans med åtgärder och tidplan för när aktiviteter som ska genomföras. Genom detta ärende följs mål, aktiviteter och tidplan upp tillsammans med status för respektive aktivitet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Aktiviteter genomförs inom gällande budgetram.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurister har inte bedömts nödvändigt i ärendet.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några direkta miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL slutförs lokalt.

Uppföljning

Aktiviteter i digitaliseringsstrategin följs upp löpande under året och genom samlat ärende två gånger per år.

Dan Ishaq
Ordförande

Rickard Claesson
Förvaltningschef