

Tidplan med hållpunkter

- Uppdragsbeskrivningen godkänd Q3 2022
- Letter of Intent/Politisk avsiktsförklaring Q4 2022
- Utredningsstart Q4 2022
- Redovisning av utredningen Q4 2023
- Eventuellt beslut om samverkan, senast Q4 2025
- Start på förberedande samverkan (gemensam upphandling och eventuell personalutbildning osv) 2025
- Huvudsaklig samverkan startar 2027
- Utvärdering samverkan 2029
- Politiska beslut om vägval för framtiden 2029
- Upphandling (gemensamt eller var för sig beroende på beslut i ovanstående punkt) 2029
- Nya trafikavtal startar senast 2031