

Lägesrapport för projektet ”3D-printade kap- och bormallar för ortopedi och handkirurgi”

Här är en lägesrapport för projektet. Projektet tilldelades medel i oktober 2022 dvs när detta skrivs har projektet endast varit i gång under 2 månader.

Nuläget i arbetet

En helt ny design för kapmallar har börjat utvecklas. Fördelen med den nya designen är att det förenklar arbetet för kirurgen där man enkelt kan byta ”patient-specifikt” verktyg. Prototyp har visats och diskuterats med handkirurg som är väldigt positiv.

Den skrivare som är tänkt att användas för att skriva ut kapmallarna är på plats efter lång försening. Tyvärr fungerar inte skrivaren som är tänkt och mycket arbete har gått åt att med leverantör felsöka. Vi har nu blivit lovade en ersättningsskrivare.

När detta skrivs är arbetsgruppen på konferens (RSNA, Radiological Society of North America, Chicago, USA) för att träffa experter inom fältet och få nya uppslag till utveckling och vidareutvecklings.

Tidsplan

Arbetet följer tidsplan. Sedan budget inlämnats har det skett ändringar i personlig planering och ej planerad föräldraledighet har tillkommit. En vikarie kommer att rekryteras för 8 månaders arbete. Tidsplanen och budget beräknas kunna hållas.

Ekonomi

Inlämnad budget beräknas kunna hållas.

Övrigt

Inget övrigt att rapportera.