


Uppföljning av digitaliseringsstrategin

Nedan tydliggörs aktiviteter i digitaliseringsstrategin tillsammans med aktuell status och uppföljning. Klara aktiviteter återfinns sist i dokumentet. Inledningsvis tydliggörs en övergripande tidslinje med några av de större milstolpar som ska vara på plats samt när, i förhållande till SDV:s beräknade införande på Lasarettet i Landskrona.

Övergripande tidslinje med milstolpar för digitaliseringsarbetet



Aktiviteter

STATUS	
KLART	
ARBETE PÅGÅR	
FÖRSENAT	

Område	Mål	Åtgärd	Tid	Ansvarig	Status	Uppföljning	Ny tid
Självincheckning	80% av patienterna av patienterna ska checka in via incheckningsautomater	Information till patienten vid besök om möjligheten.	2021-12-31	Enhetschef Vårdadm enheten		En förvaltningsgemensam grupp i RS har tillsatts som har i uppdrag att titta på en gemensam framtida lösning för hur våra patienter ska anmäla sig vid besök med målet mobil självvincheckning. Under utredningen implementeras inga fler självvincheckningsapparater. LiL ligger på drygt 70% självvincheckning per september 2022. Gynmottagningen har erbjudits möjligheten att på annat sätt registrera patienter i mellantiden tills utredningen är klar. Lasarettet har anmält intresse att delta i projektet, framtida registrering för patienter. För LiL är målet fortsatt att nå upp till 80%. Personal bistår dagligen patienter med att registrera sig via självvincheckningen vilket är en stor framgångsfaktor.	2023-06-30 MÅLET i Region Skåne är att alla självvincheckningsstationer ska fasas ut till förmån för mobil självvincheckning Vi har endast en station kvar (2 tidigare)
Taligenkänning (TIK)	100 % användande för de medarbetare	Utbildning för läkare och övriga	2021-12-31	Verksamhetschef		Arbete pågår.	2023-12-31

	som omfattas av SDV	berörda yrkesgrupper samt informationskampanjer inom verksamheterna. VC har av SC skriftligen fått i uppdrag att schemalägga workshops för dem som dokumenterar i Melior.		(med stöd av specialistfunktion)		Workshops har genomförts sedan mars 2021, hittills dock med begränsad upplösning. Behövs ett tydligare SKALL-krav från VC för att komma vidare med implementeringen. Hudmottagningen och dess läkare fullt i gång. En ssk på akutmott uppstartad. En stor del av ssk inom ÖV uppstartade. Se nedan tabell för närmare information rörande medarbetare: 79 stycken har gått utbildning	
Videosamtal (digitala väntrum)	Bredda användandet till samtliga mottagningar för videosamtal vid ny- och återbesök där det är medicinskt lämpligt	Samtlig personal inom VO Internmedicin och VO Planerade Operationer har under året erbjudits utbildning i videosamtal. Dock är intresset ringa.	2021	Verksamhetschef (med stöd av specialistfunktion)		En del mottagningar är i gång så som överviktsmottagning och logopedmottagning. Utbildare finns om behov uppstår på fler mottagningar. Det finns idag tre digitala väntrum byggda på sjukhuset som man kan använda sig av. Hudmottagningen är i gång, Digitala möten kommer att ersätta dessa videosamtal. Logopeden är uppstartad, målet är att övriga verksamheter i förhållande till behov ska komma igång	2023-12-31
Gröna korset	100% Implementering av digitala Gröna	Implementering av digitalt Gröna korset.	2021-12-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef		Pågår. Avd. 2 har deltagit som en pilot. Avslut piloten 2020-11-30. Avd. 2 fortsätter.	2023-06-30

	Kors på samtliga enheter					Utbildning i digitalt Gröna korset. Gröna korset i pappersform finns på hela sjukhuset. Här fångar man bla upp avvikelser. Digitalt grönt kors har implementerats inom alla SV-avd. Kvarstår ÖV.	
1177 Webbtidbokning	Alla mottagningar ska identifiera vilka patientflöden/grupper som kan vara möjliga att av- och omboka själva. Ny funktion I webtidbok dvs att vi skickar ett meddelande till patient att de kan boka tid via webtidbok	Identifiering av lämpliga patientflöden Öka kunskapen om webbtidbokning genom utbildningar	Kirurgi- och urologimottagningen klar med identifiering 2021-02-29. Ögonmottagningen klar med identifiering 2021-12-31 Medicinmottagning klar med identifiering 2021-12-31 Hjärtmottagningen klar med identifiering 2021-12-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef (med stöd av specialistfunktion)		Identifiering är gjord på hjärtmottagning, logopedimottagning, hudmottagning, ögonmott. Kirurgimottagning planerad till början av september 2023 För övriga mottagningar tar förändringsarbetet mer tid. Utbildningar erbjuds på veckobasis.	2023-06-30
	Implementering av webbokning för lämpliga patientflöden/grupper på ögonmottagningen	Aktivering av webbtidbok	2021-12-	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Ögonmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		Identifiering av patientgrupper har genomförts. Diabetes-fotografering är en möjlighet, dock ej igångsatt. Nedprioriterat på grund av många nyanställningar och introduktioner som behöver prioriteras.	2023-06

	Implementering av webbokning för lämpliga patientflöden/grupper på medicinmottagningen	Aktivering av webbtidbok	2021-03-31	Verksamhetschef med stöd av enhetschef Medicinmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		Identifiering av patientgrupper har ännu ej genomförts. Nytt slutdatum.	2023-06-30
1177, ökad kunskap	Utökat användande och identifiering av utmaningar gällande 1177 Ökat användande med 30% i förhållande till idag. Samtlig personal som har kontakt med patienter ska ha gått workshop	*Deltagande i mastersarbete vid Universitetet i Jönköping "tänk nytt, tänk digitalt" * Följa den regionala och förvaltningsövergripande handlingsplanen för implementering av e-tjänster via 1177 * Sprida handlingsplanen ut till verksamhets- och enhetschefer SC har gett i uppdrag skriftligt till VC att schemalägga medarbetare som ännu ej gått 1177 workshop Tillse att det finns kunniga 1177-adm	2021-12-31	Sjukhuschef (med stöd av specialistfunktion)		Användandet av 1177 har ökat mer än målsättningen. Fortsatt ökning av antalet ärende via 1177, 2021, 4388 ärende, 2022, 8318 ärende, vilket nästan är en fördubbling av antalet ärende via 1177. Ökningarna syns för i stort samtliga mottagningar. Lokala seniora 1177-administratörer finns vilket varit en förutsättning för att lyckas Workshops erbjuds för samtliga medarbetare som arbetar med 1177 fr o m 18/5 2021 och framåt, en gång per vecka. Basutbud är implementerat. Operation är igång med att meddela operationstider via 1177 Avd 1 håller på att sjösättas avseende kallelser till operation via 1177 Arbete pågår kontinuerligt för att identifiera ytterligare möjligheter gällande 1177 framåt.	2023-06-30
1177, Utskick av kallelse inför op samt meddelande om op-tid via 1177	80% av op-kallelser och 90% får op-tid via 1177	Meddelande om tid och klockslag till operation skickas till patienten via 1177. Även all information som behövs.	2022-10	Enhetschef vårdadm. enheten		Arbete pågår med att bygga ut denna funktion och kommunikationsväg mellan operation och patient via 1177. Meddelande om operationstid från operation är uppstartat fr o m 2022-10-01 med gott resultat. Gällande kallelser till operation pågår arbete fortsatt.	2022-10-01 meddelande om operationstid klart Tid kallelser till operation: 2023-05-01 pågår implementering

						Beräknas spara mycket tid för operationssjuksköterskor och vårdkoordinatorer. Det finns idag ett flertal operationsverksamheter inom Region Skåne som startat upp denna möjlighet via 1177 med mycket gott resultat.	
SDV (Skånes digitala vårdssystem)	Utrullningsgrupp tillsätts, se kanalplan framtagen av utrullningsledare	Utse deltagare i utrullningsgrupp Finns två utsedda utrullningsledare på sjukhuset	2022-02-01	Sjukhuschef		Arbete pågår. SDV:s implementering i RS har åter skjutits fram och ny implementeringsplan har ännu ej fastslagits.	I dagsläget oklar implementeringsplan avseende SDV. Beräknat under 2026.
Dokumentportal	Samtliga styrande dokument ska finnas i Dokumentportalen	Identifiera och lägga in aktuella styrande dokument Tillse att det finns vårdadm specialister som stödjer i att lägga in dessa dokument	2021-06-01	Respektive ansvarig chef för styrande dokumentet, faktagare		Arbete pågår. I dagsläget finns det fortsatt en del styrande dokument i pärmar, men arbete pågår att digitalisera och lägga in i Dokumentportalen	2023-06-30 DokIT-kommer att ersätta detta system
Diagnos på distans	Snabbare och effektivare diagnosättning av hudförändringar mellan specialistfunktion och primärvård	Digital överföring av foto av hudförändringar	2020-12-31	Enhetschef Hudmottagningen tillsammans med projekt i Region Skåne		Regionövergripande projekt. Under 2020 genomfördes ett pilotprojekt i samverkan mellan olika hudverksamheter och förvaltningen IT och MT samt 7 vårdcentraler. Syftet var att utvärdera digitalteknik för snabbare och bättre bedömning av misstänkt hudcancer. Efter utvärdering beslutade hälso- och sjukvårdsledningen i Region Skåne att införa teledermatoskopi inom Hälsovalet vårdcentral. Under 2022 påbörjas breddinförande/implementering och utbildningar av berörda verksamheter.	2022 Breddinförandet innebär att det per september finns ca 100 VC som har tillgång till tekniken
Digitaliseringsprojekt	Öka tillgängligheten för patienter inom	Använda Stöd- och behandlingsplattformen i 1177,	2022-02-01	Sjukhuschef tillsammans med		Arbete pågår.	2023-2024

	överviktsmottagningen	videosamtal, utbildningar via Teams		verksamhetschef och enhetschefer, övervikts-teamet och Sus/programkontor digitalisering		Pilotprojektet går igång januari 2023 och kommer att fortgå under hela 2023 och en bit in på 2024.	
Medanet	Implementerat på alla slutenvårdsavdelningar	Pilotprojekt för att via mobil läsa in vissa prover inom slutenvården.	2022-11	Sjukhuschef		Pilotprojekt uppstartat med mål att användas inom slutenvården på hela sjukhuset. Avd 1 igång. Medicinavd 2,3,4 planeras.	KLART

Klara aktiviteter

Område	Mål	Åtgärd	Tid	Ansvarig	Status	Uppföljning
Mobil självcheckning (MSI)	100% möjlighet för patienter på lasarettet i Landskrona att checka in via MSI	Fortsatt Implementering utifrån beslut i december månad	April 2021	Enhetschef vårdadm. enheten		2023-02-01 KLART Implementerat på hela LiL
1177, Diabetesformulär	Få ett ökat deltagande i diabetesregister (genom 1177)	Åtgärd Framarbete diabetesformulär som skickas till patienten via 1177 som där fyller i uppgifter	2022-06	Enhetschef vårdadm. enheten		22-10-03 KLART Patienten fyller i sitt diabetesformulär, via länk 1177. Påminnelser skickas också ut.
1177, Webbtidbokning	Implementering av webbokning för lämpliga patientflöden/grupper på hjärtmottagningen	Aktivering av webbtidbok	2021-03-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Hjärtmottagningen (med stöd av		22-10-03 KLART Identifiering av patientgrupper har gjorts och eko-mottagning är igång med webbtidbokning

				specialistfunktion)		
Digital hjärtskola	Deltagande/effektivare möjligheter för deltagande patienter	Digital hjärtskola där patienten gör aktiviteter via stöd- och behandlingsplattform istället för fysiskt deltagande.	2022-03	Hjärtavd. Malmö		LiL gick med 22-03 och har idag ca 100 patienter.
Digital pulstavla	100 % digitala pulstavlur inom samtliga vårdavdelningar. Utvecklande av produkt digital pulstavla med automatiska funktioner för exempelvis direkt koppling till provsvar. Detta är ett regionalt utvecklingsprojekt som dessutom är kopplat till SDV. Vi deltar och följer de utvecklingsaktiviteter som kontinuerligt sker.	Implementering av digitala pulstavlur på samtliga vårdavdelningar Utbildning i Digital pulstavla.	2021-02-01	Verksamhetschef i samråd med enhetschef		KLART Den digitala tavlan används dagligen vid puls-mötena på avdelningarna i dialogen kring aktiviteter kring de inlagda patienterna. Bedöms vara ett mycket uppskattat redskap och skapar en helhetsbild över antalet inlagda patienter på avd. och aktuella aktiviteter.
1177 - basutbud	Aktivering av basutbud för 1177 på hudmottagningen	Aktivering och utbildning	2021-04-30	Verksamhetschef i samråd med enhetschef vård adm enhet		KLART
	Aktivering av basutbud för 1177 på Hudmottagningen	Aktivering och utbildning	2020-10-30	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Hudmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		KLART
	Aktivering av basutbud för 1177 på medicinmottagningen	Aktivering och utbildning	2020-12-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Medicinmottagningen Med stöd av specialistfunktion)		KLART

	Aktivering av basutbud för 1177 på kirurgi- och urologmottagningen	Aktivering och utbildning	2021-02-29	Verksamhetschef i samråd med enhetschef kirurgi- och urologimottagningen (med stöd av specialistfunktion)		KLART
	Aktivering av basutbud för 1177 på hjärtmottagningen	Aktivering och utbildning	2021-03-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef hjärtmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		KLART
	Aktivering av basutbud för 1177 på ögonmottagningen	Aktivering och utbildning	2021-03-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Ögonmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		KLART
1177 Webbtidbokning	Implementering av webbbooking för lämpliga patientflöden/grupper på kirurgi- och urologimottagningen	Aktivering av webbtidbok	2021-01-31	Verksamhetschef i samråd med enhetschef kirurgi- och urologimottagning (med stöd av specialistfunktion)		Identifiering av patientgrupper har genomförts. Verksamheten såg initialt inte några lämpliga patientgrupper. Grupp har identifierats, uppstart november 2022
	Implementering av webbtidbok för lämpliga patientflöden/grupper på logopedmott	Aktivering av webbtidbok	2020-10-01	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Logopedmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		KLART. Webbtidbok är implementerad.

	Implementering av webbtidbok för lämpliga patientflöden/grupper på Hudmottagningen	Aktivering av webbtidbok	2020-10-01	Verksamhetschef i samråd med enhetschef Hudmottagningen (med stöd av specialistfunktion)		KLART. Webbtidbok är implementerad.
Hemvist	Öppna upp samtliga enheters Hemvister	Öppna upp samtliga hemvister och utbilda ytterligare vårdadm personal som kan stödja enheterna med detta	2021-11-01	Enhetschef för vårdadministrativa enheten		KLART Samtliga hemvister igång 2021-10-12 Utbildning av fler vårdadministratörer så att dessa kan stötta på den lokala arbetsplatsen. Utbildning pågår.