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Innehåll

• Återrapportering av handlingsalternativ 
för SDV

• Bakgrund och uppdrag

• Begrepp och genomförande

• Bedömning av nuvarande lösning och 
konsekvenser för befintligt avtal

• Handlingsalternativ för framtidens SDV

• Analysens rekommendation

• Beslutsförslag

• Återrapportering ang upphandlingen



Uppdrag till regiondirektören

Regionstyrelsens arbetsutskott ger regiondirektören i uppdrag att 
klarlägga konsekvenserna av genomförd analys. 

Följande frågeställningar skall belysas:
• Vilka handlingsalternativ har Region Skåne med utgångspunkt från 

slutsatserna i genomförd analys?
• Vilka konsekvenser innebär identifierade handlingsalternativ för Region 

Skåne?
• Vilka konsekvenser medför detta för nuvarande SDV-program?
• Uppdraget omfattar därutöver att närmare utreda omständigheterna 

beträffande besluts- och upphandlingsunderlagen i samband med 
regionstyrelsens tilldelningsbeslut 2017-09-19.

Återrapport ska ske till RSAU den 21 april



”Hitta den bästa vägen för Region Skåne till en 
patientsäker, användbar och framtidssäker 

vårdinformationsmiljö, ett vägval som organisationen 
kan samlas kring.”



Utvärderingskriterier

Kvalitetskriterier

• Verksamhetsstöd

• Framtidssäkerhet

Genomförandekriterier

• Tid

• Ekonomi

• Juridisk risk

• Genomförbarhet

Framgångskriterier

• Förankring och attraktivitet

”Ett patientsäkert, användbart och framtidssäker 
vårdinformationsmiljö” 
= Kvalitetskriterier 
(vad vi vill uppnå, målbilden)

”Hitta den bästa vägen för Region Skåne” 
= Genomförandekriterier 
(hur målbilden ska uppnås)

”ett vägval som organisationen kan samlas kring.” 
= Framgångskriterier 
(förutsättningar för att lyckas)



Genomförandeprocess

• Kriteriebaserad utvärdering inom 
expertområden

• Verksamhet, IT, ekonomi, juridik, HR och 
kommunikation

• Dialog med flera referensgrupper

• Analysen har satts samman under en 
mycket begränsad tid, vilket gör att 
man behöver vara medveten om att det 
finns en osäkerhet i bedömningarna
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Bedömning av lösning och konsekvenser för 
befintligt avtal
Tidigare analys visar att Regions Skånes 
version av Millennium inte kan göras 
tillräckligt effektiv för skånsk hälso- och 
sjukvård. Denna fortsatta analys landar i 
samma bedömning, men ser samtidigt 
nästa generations vårdinformationsmiljö 
från Oracle som ett möjligt 
handlingsalternativ. 

Detta medför juridiska och ekonomiska 
konsekvenser för Region Skåne, samt 
påverkar SDV-programmet och befintliga 
system, projekt och uppdrag. 



Identifierade 
konsekvenser 

• Konsekvenser för SDV-programmet och 
personalmässiga följdverkningar

• Konsekvenser för befintliga system, 
projekt och uppdrag

• Juridiska konsekvenser

• Ekonomiska konsekvenser



Handlingsalternativ för framtidens SDV

Nuvarande vård-
informationsmiljö
Region Skåne fortsätter att 
använda och förvalta dagens 
systemlandskap.

Fristående vård-
informationsmiljö
Region Skåne köper nya 
system för olika verksam-
heter som ofta är isolerade.

Nuvarande generation 
av SDV Millennium
Nuvarande generation av 
Millennium införs i hela 
Region Skåne. 

Monolitisk vård-
informationsmiljö
Region Skåne upphandlar 
och inför ett nytt kärnsystem
med en gemensam plattform.

Nästa generations 
vårdinformationsmiljö 
från Oracle
Region Skåne inväntar och 
inför nästa generation.

Egenutvecklad vård-
informationsmiljö
Region Skåne utvecklar, 
förvaltar och certifierar ett 
eget vårdsystem.

Modulär vård-
informationsmiljö
Region Skåne upphandlar och 
etablerar en modulär lösning 
med integrerade system.
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Analysen ger följande 
rekommendation

• Genomföra en fördjupad analys av 
följande handlingsalternativ: 

• Nästa generations 
vårdinformationsmiljö från Oracle

• Modulär vårdinformationsmiljö

• Monolitisk vårdinformationsmiljö

• Avbryta införandet av nuvarande 
generation av Millenium.



Beslutsförslag till 
Regionstyrelsen 29/4

Ge regiondirektören i uppdrag att: 

• Genomföra en fördjupad analys av 
rekommenderade handlingsalternativ
med syfte att skapa förutsättningar för 
en regional digital vårdinformations-
miljö.

• Avsluta pågående införandearbete.

• Till regionstyrelsen löpande redovisa 
ekonomiska, juridiska och verksamhets-
mässiga konsekvenser.



Återrapportering ang upphandlingen



Återrapport angående upphandlingen

• Genomgång av chefsjurist, kopplat till regionstyrelsens tilldelningsbeslut 
2017-09-19.

• Upphandling har skett i dialog med leverantörer.

• Organisation för upphandling - genomfördes som lagarbete.

• Upphandling hade krav på CE-märkning vid produktionsstart.

• Revisionen har genomfört extern granskning av upphandlingen.

• Inga avvikelser kunde konstateras vid denna genomgång.



Tack!
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