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Fördjupad lokaliseringsutredning av sjukhuset i Lund

Ordförandens förslag
1. Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar överlämnar 

utredningen ”Fördjupad lokaliseringsutredning - Skånes 
universitetssjukhus i Lund”, inklusive bilagor till regionstyrelsen för 
beslut

2. Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen 
att, efter genomförd remisshantering, ge beredningen i uppdrag att 
vidareutveckla det uppdrag som regionstyrelsen väljer att gå vidare med

3. Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen 
att redan nu ge beredningen i uppdrag att inleda en dialog med Lunds 
kommun kring planeringen av de aktuella alternativen

Sammanfattning
Den genomförda fördjupningen visar att verksamheternas övergripande 
kravställning kan tillgodoses i samtliga tre lokaliseringsalternativ. Den indikativa 
kostnadsbedömningen är heller inte alternativskiljande för alternativen. 
Möjligheterna till optimering av vårdens flöden har dock begränsningar i 
alternativet Befintligt sjukhusområde.

De mest framträdande alternativskiljande konsekvenserna under genomförandet 
gäller störningar och risker för den pågående verksamheten, tidsåtgången 
för färdigställande av lokaler för den högteknologiska vårdverksamheten 
och tidsåtgången för att uppnå nybyggda lokaler för sjukhusets samtliga 
verksamheter.

Sammantaget gör beredningen bedömningen att alternativet Befintligt 
sjukhusområde, utifrån ett verksamhets- och fastighetsperspektiv, inte är 
aktuellt att gå vidare med. Inte minst är den beräknade tidsåtgången och de 
störningar som byggnadsprocessen kommer medföra – särskilt avseende 
Barn- och ungdomssjukhuset – svårhanterbar. Dessutom kommer det efter 
genomförandetiden krävas ytterligare strategiska investeringsbeslut för att 
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utrusta återstående delar av sjukhusområdet till en modern nivå. Det finns 
också stora risker kopplat till förtätning av befintligt sjukhusområde till följd av 
omläggningar av tekniska system som måste vara i drift under genomförandet.

I ärendet finns följande dokument:
Beslutsförslag 2022-04-07

1. Fördjupad lokaliseringsutredning - Skånes universitetssjukhus i Lund

2. Övriga bilagor  - kompletteras nästa vecka

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Frågan om ett nytt sjukhus i Lund har utretts under flertal år och alternativa 
placeringar har diskuterats.

 

I november 2018 presenterades en fysisk utvecklingsplan för Lunds 
sjukhusområde. Planen fastställde att det behövs:

• nya vårdbyggnader för högteknologisk vårdverksamhet

• ny servicecentral med tillhörande kulvertsystem som säkerställer teknisk och 
logistisk redundans på sjukhusområdet

• laboratoriemedicinskt centrum där klinisk verksamhet samlokaliseras med 
forskning och utbildning

En övergripande slutsats var att lokalbehoven för sjukhusområdet kräver att 
byggnader rivs för att göra plats åt ny bebyggelse.

 

 

I juni 2019 hade det tagits fram en omarbetad fysisk utvecklingsplan. Slutsatsen 
var att etableringsytan inte matchade de verksamhetsbehov som behövde 
tillgodoses. Det medförde att Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar 
(BFSS) i oktober 2019 beslutade att utreda fyra tänkbara placeringar av 
placeringen av ett framtida universitetssjukhus i Lund:

År 2020 uppdrog regionstyrelsen åt BFSS att återkomma med en fördjupning 
av två av de fyra alternativen; dels etablering av ett nytt sjukhusområde i östra 
Brunnshög samt dels att förtäta befintligt sjukhusområde med möjlig etablering 
på angränsande områden.
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BFSS gav vidare uppdraget till fastighetsdirektören som dessutom i oktober 2021 
fick ett tilläggsuppdrag att dessutom utreda ett ytterligare alternativ, nämligen 
att hela sjukhuset flyttar till Smörlyckan, med möjlighet att även nyttja den mark 
som idag utgör Victoriastadion, och delar av mark norr om Kemicentrum.

 

Den nu genomförda fördjupningen har utrett och konsekvensbeskriver de tre 
lokaliseringsalternativen av framtidens universitetssjukhus i Lund. Rapporten 
visar att verksamheternas övergripande kravställning gällande ytbehov 
och geografisk närhet kan tillgodoses i samtliga tre lokaliseringsalternativ. 
Den indikativa kostnadsbedömningen är heller inte alternativskiljande 
för alternativen. Möjligheterna till optimering av vårdens flöden har dock 
begränsningar i alternativet Befintligt sjukhusområde.

De mest framträdande alternativskiljande konsekvenserna under genomförandet 
gäller störningar och risker för den pågående verksamheten, för personalens 
arbetsmiljö och för patienterna, samt tidsåtgången för färdigställande av lokaler 
för den högteknologiska vårdverksamheten och tidsåtgången för att uppnå 
nybyggda lokaler för sjukhusets samtliga verksamheter.

 

Sammantaget gör beredningen bedömningen att alternativet förtätning av 
befintligt sjukhusområde, utifrån ett verksamhets- och fastighetsperspektiv, 
inte är aktuellt att gå vidare med. Inte minst är den beräknade tidsåtgången och 
de störningar som byggnadsprocessen kommer medföra – särskilt avseende 
Barn- och ungdomssjukhuset – svårhanterbar. Dessutom kommer det efter 
genomförandetiden krävas ytterligare strategiska investeringsbeslut för 
att utrusta återstående delar av sjukhusområdet till en modern nivå. Det 
finns också stora risker kopplat till förtätning av befintligt sjukhusområde 
till följd av omläggningar av tekniska system som måste vara i drift under 
genomförandefasen.

 

Efter avslutad remisshantering och regionstyrelsens beslut föreslås att BFSS får i 
uppdrag att vidareutveckla det alternativ som regionstyrelsen väljer att gå vidare 
med. Detta innebär en detaljplanprocess samt att klargöra universitetssjukhuset 
i Lunds uppdrag. Detta ska ske under beaktande av regionstyrelsen beslut fattat 
vid sitt sammanträde 2016-05-12 (§103) att Lunds universitetssjukhus ska vara 
ett traumacentrum.

I ett sådant uppdrag ingår även att utreda klassificering av sjukhusets robusthet 
utifrån MSBs vägledning ”Den robusta sjukhusbyggnaden”. För närvarande 
utgår utredningen från nivå Silver enligt MSBs klassificering, det vill säga att 
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sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid störningar 
som varar minst en vecka.

Därutöver behövs en fördjupad dialog med relevanta intressenter, så som bland 
annat Lunds universitet och Lunds kommun. Utgångspunkten är att gemensamt 
utveckla det nya sjukhusområdet.

 

Om regionstyrelsen väljer alternativet Smörlyckan, bör kvarteren 
Undersköterskan och Vårdbiträdet behållas och reserveras för framtida 
utvecklingsmöjligheter.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning
Samrådan med regionjurist har inte bedömts nödvändig.

Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms inte innebära några miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer
Samverkan kommer göras med berörda fackliga organisationer.

Uppföljning
Uppföljning kommer ske inom ordinarie uppföljning.

Stefan Lamme
Ordförande

 

                                                Magnus Windblixt
                                                Fastighetsdirektör
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