
Projektområde 
Bussdepåer Totalt Bygginvestering Datum:
Ansvarig: Nina Löfström/Lars Mellbrand
Controller: Silene Jellum Ling

Projektområde 
Planerings 
utrymme

Projekt 
budget PROGNOS Föregående prognos Jämförelser

Bygginvestering Budget Totalt Innev år Differens U / B P / B B - P
Delområde Totalt 2022 2022-02-28 2022-02-28 Totalt Totalt 2022 Totalt +/- % % [MSEK]

Malmö Lockarp 624 131 114 9 0 624 585 98 646 -61 1% 94% 39

Malmö Sturkögatan 235 71 2 54 0 235 258 2 276 -18 23% 110% -23 

Lund 240 120 33 80 15 240 280 32 296 -16 33% 117% -40 

NSM Totalt 1 099 322 149 144 15 1 099 1 124 131 1 218 -94 13% 102% -25 
Notering: 

Planerat utrymme Tilldelat
123
110

89
322

4/projekt för utrymme
tilldelade 2020-04-28 för projektering och markförvärv Malmö depåer
tilldelade 2020-09-10 för projektering och markförvärv Lund 2020

UTFALL
Budget 
(Medelstilldelat)

2022-03-17
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UTFALL Projekt budget PROGNOS

UTFALL
Ackumulerad kostnad som bokförd i Raindance
utan kreditivränta. Utfall redovisas i löpande 
penningvärde. 

BUDGET
Budget motsvaras av medelstilldelat belopp.

PROGNOS
Prognos upprättas av resp delområden med stöd 
av ekonomifunktionen. Index prognostiseras 
baserat på senaste tidplaner och 
kostnadsprognoser. 

Föregående prognos
Redovisas endast inklusive index. Alla jämförelser 
mellan budget och prognoser görs inklusive index. 

Jämförelser
U / B = Utfall / Budget i procent

Prognosen sänkts till 1124 mkr beroende på sänkningar av markkostnader, byggherrekostnader och risk.



2b 3b Totalt BYGG (summering av delområden)
Ansvarig: Nina Löfström/Lars Mellbrand Datum: 2022-03-17 0
Controller: Silene Jellum Ling Utfall per: 2022-02-28
Cash-flow prognos - årsvis [MSEK]

Föregående
prognos Förändring 

Aktuell 
prognos

feb-22 mar-22

 tom år 2019 3 -                 3 (Utfall)
 år 2020 57 -                 57 (Utfall)
 år 2021 110 42 -                68 (Utfall)
 år 2022 231 98 -                133
 år 2023 189 149 -              40
 år 2024 274 102 -              172
 år 2025 235 126               361
 år 2026 233
 år 2027 57

Summa: 1 099            265 -              1 124            

Cash-flow prognos - kommande 15 månader [tSEK]

Föregående
prognos Förändring 

Aktuell 
prognos

feb-22 mar-22

jan-22 19 250         18 885 -        365               (utfall)
feb-22 19 250         4 291 -           14 959         (utfall)

mar-22 19 250         17 023 -        2 227            
apr-22 19 250         17 023 -        2 227            
maj-22 19 250         17 023 -        2 227            
jun-22 19 250         17 023 -        2 227            
jul-22 19 250         17 023 -        2 227            

aug-22 19 250         17 023 -        2 227            
sep-22 19 250         17 023 -        2 227            
okt-22 19 250         77 977         97 227         
nov-22 19 250         17 023 -        2 227            
dec-22 19 250         17 023 -        2 227            
jan-23 3 334            
feb-23 3 334            

mar-23 3 334            
apr-23 3 334            
maj-23 3 334            
jun-23 3 334            



Grafik Cash-flow

 tom år
2019  år 2020  år 2021  år 2022  år 2023  år 2024  år 2025

Föregående
prognos feb-22 3 57 110 231 189 274 235

Aktuell
prognos mar-22 3 57 68 133 40 172 361
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Cash-flow per delområde - aktuell prognos 
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