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Initiativarende Tidigarelaggande av nytt tagsystem

Ordférandens forslag
1. Kollektivtrafiknamnden avslar initiativarendet.

Sammanfattning

Miljopartiet har inkommit med ett initiativarende géllande tidigareldaggning
av anskaffningen av nya generationens Oresundstag. Givet den komplexitet
som en fordonsanskaffning av den har digniteten innebdr ar en tidsmassig
forcering inte lamplig. De atgarder som vidtagits och som avses vidtas for att
sdkra tillganglighet och kapacitet i befintlig Oresundstagsflotta ska fortstta.

| &rendet finns féljande dokument:
1. Beslutsforslag 2022-09-07
2. Initiativdrende 2022-06-16

Beskrivning av drendet och skélen for forslaget
Miljopartiet har inkommit med ett initiativarende gallande tidigarelaggande av
anskaffningen av nya generationens Oresundstag. | drendet yrkar man:

- Att kollektivtrafikndmnden ger trafikdirekttren i uppdrag att utreda
mojligheterna att kapacitetsstarka och tillforlitliga tdg kan komma pa plats
vasentligt tidigare an pa 2030-talet.

Skanetrafiken foljer handelserna i var omvarld noga och har efter sommaren
stamt av utvecklingen mot tidigare resandeprognoser. Aterhdmtningen av
resandet efter Covid-19-pandemin sker nagot snabbare an tidigare prognoser
indikerat, vilket innebar att det resande som fanns innan pandemin kan nas nagot
tidigare an vad som bedomts i foregaende analyser. | nuldget ar huvudsparet att
resandeutvecklingen ar tillbaka pa 2019 ars nivaer i mitten av 2020-talet. Det
maste alltid goras en avvagning mellan de kortsiktiga forutsattningarna samtidigt
som den langsiktiga malstyrning som Region Skane satt upp for kollektivtrafiken
ska uppfyllas.
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De utmaningar som funnits och finns med nuvarande fordonsflotta for
Oresundstagstrafiken &r kdnda och flera dtgérder har vidtagits under senare tid.
Vi kan nu konstatera en tydlig forbattring i tillgangen pa fordon for trafik, som
en effekt av atgarder i det I6pande underhallet och att antalet fordonen ur trafik
p g a storre reparationer reducerats patagligt. Den kortsiktiga hanteringen bestar
saledes i att sakerstalla en fortsatt god utveckling av det Iépande underhallet

av den nuvarande Oresundstagsflottan, inkluderande en ordnad évergang till
det temporara underhallsavtalet med minimal resenarspaverkan med start i
mitten av december 2022. | det nya underhallsavtalet bedomer forvaltningen
att det finns forutsattningar for underhallaren att leverera i linje med vad som
ar nodvandigt for att driva trafiken med farre fordonsrelaterade avvikelser.
Under de narmaste aren identifierar forvaltningen ett behov av fler fordon for
att sékerstalla kapaciteten ombord pa tdgen. Darfor pagar ett arbete med att fa
tillgang till ytterligare tio fordon som kan starka upp Oresundstagsflottan. | det
langre perspektivet driver Skanetrafiken ett uppdrag tillsammans med 6vriga
regioner for att ta fram nasta generations Oresund. Arbetet befinner sig just nu i
en forstudiefas och nya tadg bedoms kunna vara operativa ca ar 2030.

Utover de utmaningar som funnits kopplat till fordonstillgdngligheten finns

det ocksa andra omstandigheter som paverkat kundernas upplevelser av
Oresundstagstrafik negativt. De senaste fyra manaderna har punktligheten for
Oresundstagen legat pa en markbart lagre niva an érets forsta tre manader. Under
sommaren har det varit flera omfattande trafikstorningar som kan relateras till
andra grundorsaker an fordon. Detta gor det &nnu svarare att halla de redan
anstrangda planer som finns nér fordonen inte kommer som forvéntat till sitt
underhall i verkstaden.

Forvaltningen menar darfor att I6sningen for att sakerstalla driften under
2020-talet inte ar en forcerad inforskaffning av helt nya fordon, utan att

sékra att befintlig fordonsflotta presterar battre i kombination med ytterligare
fordonskapacitet motsvarande tio Oresundstég sakras genom kop eller hyra

av begagnade fordon. Pa langre sikt kravs det nya fordon, men en sadan
inforskaffning bor inte forceras da det medfor betydande risker kopplat till bade
kommersiell och teknisk kvalitet. Investeringen i nya fordon uppgar till flera
miljarder kronor och driftkostnaderna 6ver fordonens trettioariga livslangd ar
minst lika stor. Givet omfattningen pa en upphandling som nya fordon innebér &r
de konsekvenser som dven partiella misslyckanden skulle kunna medféra pa en
niva som inte ar acceptabla. Ledtiderna for att genomfora ett anskaffningsprojekt
av denna dignitet ar cirka atta ar. Kollektivtrafiknamnden har tidigare stallt

sig bakom den tidplan for nyanskaffning av nasta generations Oresundstag

och finner ingen anledning att forcera anskaffningsprocessen, med ett okat
risktagande som foljd. Kollektivtrafiknamnden avslar darfor initiativarendet.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Arendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedémning
Nagon juridisk bedémning ar inte nddvandig.

Miljokonsekvenser
Arendet har inga miljokonsekvenser.

Samverkan med berdrda fackliga organisationer
Samverkan behover inte genomforas.

Uppfoljning
Arendet kraver ingen uppféljning.

Carina Zachau
ordférande

Maria Nyman
trafikdirektor
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