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Konstnärliga residens på Eslövs folkbibliotek 
 

1. Planering 

 

Projektets namn 

Konstnärliga residens på Eslövs bibliotek 

 

Projektledare 

Maja Bergström-Svahn 

 

Arbetsgrupp 

Under perioden 2022-12-08 till 2023-08-13 kommer Maja Bergström-Svahn att vara 

föräldraledig. Under denna period kommer en arbetsgrupp att tillsättas som ansvarar för 

utlysning av residens nummer ett och den följande ansöknings- och antagningsprocessen.  

 

Arbetsgruppen kommer att bestå av: 

Sofia Johansson, bibliotekarie och administratör 

Elna Isaksson, bibliotekarie  

Molly Zimmerman Freely, bibliotekarie och konstnär 

 

Projektbeskrivning 

Eslövs stadsbibliotek kommer under 2023-2025 utlysa fyra konstnärliga residens med 

inriktning deltagarbaserad konst- och kultur på tre månader vardera. De fyra residensen ska 

rikta sig mot bibliotekets fyra prioriterade målgrupper: barn och unga, personer med 

funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och Sveriges nationella 

minoriteter. Konstnären kan själv representera eller arbeta med frågor som riktar sig mot 

målgruppen eller, i samarbete med bibliotekspersonal, rikta de deltagarbaserade momenten 

mot den målgrupp som residenset avser. Minst tre deltagarbaserade moment/aktiviteter ska 

genomföras under residenset och minst en av dessa aktiviteter ska förläggas på en av 

kommunens fem filialbibliotek för att även nå boende utanför centralorten. Varje residens 

avslutas med ett publikt framträdande i form av ett ”artist talk” och/eller utställning där 

konstnären berättar om residenset och hur arbetet har sett ut.    

 

   Residensen kommer att utlysas regionalt i Skåne men sökande från den egna kommunen 

kommer att premieras enligt framtagna urvalskriterier. Detta för att främja det lokala 

kulturlivet, möjliggöra relationsbyggande och öka förutsättningarna för långsiktiga 

samarbeten inom konst- och kultur i Eslövs kommun.  

  

Bakgrund 

Under våren 2022 genomförde Eslövs stadsbibliotek en förstudie som undersökte vilka 

förutsättningar som fanns för att anordna konstnärliga residens med deltagarbaserad konst- och 

kultur på Eslövs stadsbibliotek. Förstudien visade att det finns goda förutsättningar för att anordna 
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residens och att det vore gynnsamt för såväl medborgarna som biblioteket. Konstnärliga residens 

öppnar upp för fler möjligheter till mellanmänskliga möten, skapar ytterligare en plattform för 

demokratiska samtal och möjligheter för bibliotekets besökare att uttrycka sig och sina åsikter i en 

konstnärlig kontext. Genom att rikta projektet mot bibliotekets prioriterade målgrupper får 

bibliotekspersonalen möjlighet att prova på nya sätt att nå målgrupperna samt erbjuda konst- och 

kultur till fler i kommunen.  

 

Mål 

Projektet utgår ifrån Eslövs kommuns biblioteksplan 2021-2025 som presenterar att 

”Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.” 

   Bibliotekets mål är att genom kulturell verksamhet och kreativt deltagande nå fler inom 

bibliotekets, enligt biblioteksplan, prioriterade målgrupper. Dessa inkluderar personer med 

funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än 

svenska samt barn och ungdomar. Genom kulturell verksamhet kan biblioteken arbeta 

målgruppsinriktat med att skapa nya plattformar för demokrati- och fri åsiktsbildning. 

Målsättningen att erbjuda likvärdigt utbud och tillgång till bibliotekens verksamhet på 

samtliga bibliotek i kommunen når vi genom att minst ett publikt evenemang per residens 

placeras utanför centralorten. Varje nytt residens väljer en ny filial att besöka.  

Projektet utgår även ifrån Region Skånes kulturpolitiska mål att ”fler barn, unga och vuxna ska 

oavsett individuella och geografiska förutsättningar ha tillgång till ett brett och varierat utbud 

och en mångfald av berättelser. Fler ska ha möjlighet att skapa och uttrycka sig genom kultur”. 

 

Syfte 

Med konstnärliga residens på Eslövs bibliotek kommer kommunens medborgare i stort och 

bibliotekets prioriterade målgrupper i synnerhet få goda förutsättningar att delta i kommunens 

kulturliv samt stärka förutsättningarna för deltagarbaserad konst- och kultur i kommunen.  

   Genom deltagarbaserad praktiker hoppas vi att fler ska känna att Eslövs bibliotek är en plats för 

alla där man är fri att uppleva och uttrycka sig genom konst- och kultur. Projektets syfte är att 

skapa fler demokratiska plattformar och mellanmänskliga möten i bibliotekens offentliga rum och 

öka medborgarnas möjligheter att uttrycka sig och sina åsikter samt ta del av andras. Att bjuda in 

konstnärer att använda deltagarbaserade praktiker medför inte bara nya möjligheter att nå 

målgrupperna men främjar även konst- och kultur i närområdet. Syftet är att forma långsiktiga 

positiva relationer mellan biblioteken, medborgarna och Eslövs/Skånes kulturliv. 

 

Verksamhetsmål/effektmål 

Enligt kommunens biblioteksplan 2021-2025 ska biblioteket verka för att fler ska kunna få 

tillgång till bibliotekets verksamhet och lokaler. Våra verksamhetsmål samt biblioteksplanen 

inkluderar att vi ska arbeta utifrån tillgänglighetsperspektiv och utifrån våra prioriterade 

målgrupper.  

 

   Inom ramen för projektet ämnar vi fokusera på att nå samtliga av bibliotekets prioriterade 

målgrupper: barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat 

modersmål än svenska samt Sveriges nationella minoriteter.  
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   På lång sikt är målen att biblioteken ska kunna vara en självklar mötesplats för fler och ett 

nav i det lokala civilsamhället. Målen inkluderar ökad folkbildning och demokrati genom 

förbättrad tillgång till konst- och kultur.  

 

Leveransmål  

Leveransmålen mäts i relation till de kriterier som sätts för residensen, exempelvis att erbjuda 

fyra residens; att nå deltagare ur bibliotekens prioriterade målgrupper; att erbjuda tre publika, 

deltagarbaserade aktiviteter inom varje residens varav ett ska vara förlagt på en biblioteksfilial 

samt att varje residens avslutas med ett publikt evenemang i form av ett ”artist talk” och/eller 

utställning för att även erbjuda de som inte tillhör en prioriterad målgrupp en insyn i 

konstnärens arbete och projektet på biblioteket.  

 

Tidsplan 

Vår tidsplan för projektet är 1 december 2022 till 30 september 2025. 

 

• 1 december 2022 - 31 maj 2023 

Förberedelse, utlysning och antagningsprocess inför residens nummer ett. 

 

• 1 juni 2023 – 31 augusti 2023 

Utnämning av konstnär och dialog/planering inför ankomst. 

 

• 1 september 2023 – 30 november 2023 

Residens nummer ett med inriktning mot barn- och unga.  

Utlysning och antagningsprocess inför residens nummer två. 

 

• 1 december 2023 – 28 februari 2024 

Utvärdering av residens nummer ett.  

Utnämning av konstnär till residens nummer två och dialog/planering inför ankomst. 

 

• 1 mars 2024 – 31 maj 2024 

Residens nummer två med inriktning mot personer med funktionsnedsättning. 

Utlysning och antagningsprocess inför residens nummer tre. 

 

• 1 juni 2024 – 31 augusti 2024 

Utvärdering av residens nummer två.  

Utnämning av konstnär till residens nummer tre och dialog/planering inför ankomst. 

 

• 1 september 2024 – 30 november 2024 

Residens nummer tre med inriktning mot personer med annat modersmål än svenska.  

Utlysning och antagningsprocess inför residens nummer fyra. 

 

• 1 december 2024 – 28 februari 2025 



 
4 

Utvärdering av residens nummer tre.  

Utnämning av konstnär inför residens nummer fyra och dialog/planering inför 

ankomst. 

 

• 1 mars 2025 – 31 maj 2025 

Residens nummer fyra med inriktning mot Sveriges nationella minoriteter. 

 

• 1 juni 2025 – 30 september 2025 

Utvärdering av residens nummer fyra och projektet i stort.  

Redovisning av bidragsmedel.  

 

Projektledare 

Följande går under projektledarens ansvar: 

 

• Ansvar för projektplan 

• Budgetansvar 

• Utlysning och framtagning av urvalskriterier 

• Kontakt med residenskonstnärer 

• Kontakt med prioriterade målgrupper 

• Pressansvar 

• Utvärdering samt redovisning av projektet 

• Spridning av kunskap och erfarenheter av projektet med andra bibliotek och 

intresserade aktörer, exempelvis genom studiebesök, artiklar, intervjuer etc.  

 

Marknadsföring/kommunikationsplan: 

All marknadsförings sker i samråd med kommunens kommunikationsenhet. 

 

Internt 

Det sker genom individuella- och gruppmöten samt digital kommunikation.  

 

Externt 

Marknadsföring sker digitalt genom Eslövs biblioteks egna digitala kanaler på hemsida, Facebook 

och Instagram samt genom kommunens hemsida Eslov.se. Utlysning sker på plattformar avsedda 

för arbetstillfällen inom konst- och kultur i Sverige, exempelvis konstpool.se. Även tryckt 

material kommer att användas, främst för att informera om residensens publika aktiviteter. I 

marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras 

med bidrag från Region Skåne. En del av budgeten avsätts även till digital dokumentation i form 

av film och foto som kan användas till såväl marknadsföring som spridning och utvärdering av 

projektet.  

 

Budget 

Sökta medel från Region Skåne: 525 000 sek. Egen insats i form av personalkostnader uppgår 

till 2350000 sek.  
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Budget finns i sin helhet att läsa på O: Bibliotek: Konstnärliga residens 2022-2025: Budget.  

Kopia av detaljerad budget kan erhållas på begäran. 

 

Budget Konstnärliga residens på Eslövs bibliotek 2022-2025

Avsatt till Budget Specificering

Egen insats (ej sökta medel) 2 350 000 Personalkostnader Eslövs bibliotek

Arvoden 180 000 Lön till konstnärer enligt KROs rekommendationer

Produktionsbudget 128 000

Boende/ateljé/arvode 84 000 Beroende av om konstnären är bosatt i närheten eller ej

Marknadsföring 46 000

Spridning av erfarenheter 25 000

Startkostnad verkstad 22 000

Representation 20 000

Resekostnader 16 000

Försäkringar 4 000

Totalt 2 875 000  
 

 

Utvärderingsplan 

Utvärdering ska göras såväl löpande, efter varje enskilt residens men även efter samtliga fyra 

residens är genomförda. En större utvärdering beräknas vara klar senast 30 september 2025. 

Utvärderingen analyseras i relation till såväl planering, genomförande, budget, projektmål 

samt kommunala effekt- och leveransmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 


